GENERALITE DRHG

Nom de l'Autorité Contractante: Port Autonome de Cotonou

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité - Justice - Travail

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original** crée le 02-03-2023 , transmis le 20-04-2023 , validé le 24-04-2023 , publié le 26-04-2023

Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés: 1er janvier au 31 décembre 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

N°	Réf N	Description	DONNEES DE BASES							DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				SIGNATURE DE CONTRAT		
			Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOOI, AOON, AOR, DC...))	Montant Estimatif en FCFA	Source de financement (BN, BA, FE et Don)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Autorisation d'engagement (1ou 3)	Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autorisation du lancement du DAO	Date de publication de l'avis par la PRMP.	Date d'ouverture des plis	Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle.	Date d'approbation du contrat	Date de notification du contrat
1	S_DSI_76005	Élaboration du schéma directeur informatique du PAC	S	DRP	51 000 000	BA	632420	DCMP	Annuel	09-10-2023	12-10-2023	12-10-2023	16-10-2023	13-10-2023	16-10-2023	26-10-2023	31-10-2023	30-10-2023	17-10-2023	07-11-2023	24-10-2023	27-10-2023
2	F_DT_75709	Accord cadre pour acquisition de lubrifiant et de liquide de refroidissement hormis les moteurs thermiques CATERPILLAR	F	DRP	69 000 000	BA	604217	DCMP	Annuel	26-05-2023	29-05-2023	29-05-2023	31-05-2023	30-05-2023	31-05-2023	12-06-2023	19-06-2023	15-06-2023	31-05-2023	26-06-2023	07-06-2023	12-06-2023
3	S_DCM_76620	Accord cadre pour la couverture photo et vidéo des activités du Port Autonome de Cotonou	S	DC	10 000 000	BA	627200	DCMP	Annuel	17-04-2023	17-04-2023	17-04-2023	17-04-2023	17-04-2023	17-04-2023	24-04-2023	27-04-2023	27-04-2023	27-04-2023	27-04-2023	01-05-2023	03-05-2023
4	S_DSSEQ_77588	Accord cadre pour la dératisation, la désinsectisation et la désinfection et entretien des bâtiments du Port de Cotonou	S	DRP	69 000 000	BA	624140	DCMP	Annuel	25-05-2023	29-05-2023	30-05-2023	31-05-2023	30-05-2023	31-05-2023	12-06-2023	19-06-2023	15-06-2023	31-05-2023	22-06-2023	07-06-2023	12-06-2023
5	F_DT_75710	Accord cadre pour la fourniture, l'inspection et la maintenance des équipements de sécurité	F	AOO	84 000 000	BA	604130	DCMP	Annuel	21-04-2023	24-04-2023		26-04-2023	27-04-2023	01-05-2023	23-05-2023	07-06-2023	12-06-2023		15-06-2023	26-06-2023	29-06-2023
6	S_DCM_76615	Accord cadre pour la location, l'impression et la pose d'affiches publicitaires	S	DRP	30 000 000	BA	627100	DCMP	Annuel	17-07-2023	20-07-2023	20-07-2023	24-07-2023	21-07-2023	24-07-2023	03-08-2023	08-08-2023	07-08-2023	25-07-2023	15-08-2023	01-08-2023	04-08-2023
7	S_DT_76603	Accord cadre pour la maintenance de la bouée océanographique et mise à jour de ces licences	S	DRP	15 000 000	BA	212200	DCMP	Trianal	11-10-2023	16-10-2023	18-10-2023	18-10-2023	17-10-2023	18-10-2023	30-10-2023	06-11-2023	02-11-2023	18-10-2023	13-11-2023	25-10-2023	30-10-2023
8	S_DT_76609	Accord cadre pour la maintenance des équipements topographiques	S	DRP	15 000 000	BA	624310	DCMP	Trianal	20-07-2023	24-07-2023	25-07-2023	26-07-2023	25-07-2023	26-07-2023	07-08-2023	14-08-2023	10-08-2023	26-07-2023	21-08-2023	02-08-2023	07-08-2023
9	S_DSSEQ_76646	Accord cadre pour la maintenance des extincteurs du PAC	S	MED	50 000 000	BA	604120	DNCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023	05-01-2023	09-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	19-01-2023	24-01-2023	23-01-2023	10-01-2023	31-01-2023	17-01-2023	20-01-2023
10	S_DT_79196	Accord cadre pour la maintenance des groupes électrogènes du PAC	S	AOO	105 000 000	BA	624200	DCMP	Trianal	29-05-2023	01-06-2023		05-06-2023	06-06-2023	08-06-2023	30-06-2023	17-07-2023	20-07-2023		24-07-2023	03-08-2023	07-08-2023
11	S_DT_79186	Accord cadre pour la maintenance du parc automobile du PAC	S	AOO	150 000 000	BN	624216	DCMP	Trianal	29-05-2023	01-06-2023		05-06-2023	06-06-2023	08-06-2023	30-06-2023	17-07-2023	20-07-2023		24-07-2023	03-08-2023	07-08-2023
12	S_DRH_76575	Accord cadre pour la mise à disposition d'agents intérimaires au profit du PAC	S	AOO	140 000 000	BA	638100	DCMP	Trianal	02-01-2023	05-01-2023		09-01-2023	10-01-2023	12-01-2023	03-02-2023	20-02-2023	23-02-2023		27-02-2023	09-03-2023	13-03-2023
13	S_DSSEQ_77572	Accord cadre pour la sécurisation des accès du port de Cotonou	S	AOO	735 000 000	BA	632780	DCMP	Trianal	22-05-2023	26-05-2023		29-05-2023	30-05-2023	01-06-2023	16-06-2023	26-06-2023	03-07-2023		06-07-2023	11-07-2023	13-07-2023
14	S_DSSEQ_77573	Accord cadre pour la sécurisation et le gardiennage des locaux et bâtiments administratifs du PAC	S	AOO	337 890 000	BA	632780	DCMP	Trianal	25-05-2023	29-05-2023		31-05-2023	01-06-2023	05-06-2023	20-06-2023	30-06-2023	05-07-2023		10-07-2023	17-07-2023	19-07-2023
15	F_DSI_76367	Accord cadre pour l'acquisition d'accessoires et consommables informatiques au profit du PAC	F	DRP	60 000 000	BA	604199	DCMP	Trianal	26-05-2023	29-05-2023	29-05-2023	31-05-2023	30-05-2023	31-05-2023	12-06-2023	19-06-2023	15-06-2023	31-05-2023	26-06-2023	07-06-2023	12-06-2023
16	F_DSI_76436	Accord cadre pour l'acquisition de licence pour Office 365 E3	F	AOO	190 050 000	BA	634200	DCMP	Annuel	24-01-2023	27-01-2023		30-01-2023	31-01-2023	02-02-2023	24-02-2023	13-03-2023	16-03-2023		20-03-2023	30-03-2023	03-04-2023
17	F_DSI_76419	Accord cadre pour l'acquisition de Licences de Power BI	F	MED	60 000 000	BA	634200	DNCMP	Trianal	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	08-08-2023	11-08-2023	16-08-2023	18-08-2023
18	F_DSI_76573	Accord cadre pour l'acquisition de Licences MS PROJECT	F	MED	75 000 000	BA	634200	DNCMP	Trianal	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	08-05-2023	11-05-2023	16-05-2023	18-05-2023
19	F_DT_76598	Accord cadre pour l'acquisition des produits d'entretien au profit du PAC	F	AOO	84 451 000	BA	604320	DCMP	Trianal	27-09-2023	02-10-2023		04-10-2023	05-10-2023	09-10-2023	31-10-2023	15-11-2023	20-11-2023		23-11-2023	04-12-2023	07-12-2023
20	F_DRH_75845	Accord cadre pour l'acquisition des produits pharmaceutiques au profit du PAC	F	DRP	40 000 000	BA	604193	DCMP	Annuel	08-06-2023	12-06-2023	13-06-2023	14-06-2023	13-06-2023	14-06-2023	26-06-2023	03-07-2023	29-06-2023	14-06-2023	10-07-2023	21-06-2023	26-06-2023
21	F_DSI_76574	Accord cadre pour l'acquisition d'ordinateurs au profit du PAC	F	AOO	112 500 000	BA	244270	DCMP	Trianal	22-05-2023	25-05-2023		29-05-2023	30-05-2023	01-06-2023	23-06-2023	10-07-2023	13-07-2023		17-07-2023	27-07-2023	31-07-2023
22	S_DT_79192	Accord cadre pour l'acquisition et l'installation des climatiseurs au profit du PAC	S	AOO	180 000 000	BA		DCMP	Trianal	25-05-2023	29-05-2023		31-05-2023	01-06-2023	05-06-2023	27-06-2023	12-07-2023	17-07-2023		20-07-2023	31-07-2023	03-08-2023
23	S_DSI_76386	Accord cadre pour l'assistance et la maintenance de l'application de gestion des accès portuaires (AccèsPlus)	S	MED	59 000 000	BA	605700	DNCMP	Annuel	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	14-07-2023	17-07-2023	24-07-2023	26-07-2023
24	S_DSSEQ_77575	Accord cadre pour le curage des caniveaux et regards du PAC	S	DRP	33 369 000	BA	624140	DCMP	Trianal	12-05-2023	15-05-2023	15-05-2023	17-05-2023	16-05-2023	17-05-2023	29-05-2023	05-06-2023	01-06-2023	17-05-2023	08-06-2023	24-05-2023	29-05-2023
25	S_DSSEQ_76648	Accord cadre pour le regroupement et le convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou	S	AOO	234 720 000	BA	624140	DCMP	Trianal	02-01-2023	05-01-2023		09-01-2023	10-01-2023	12-01-2023	03-02-2023	20-02-2023	23-02-2023		27-02-2023	09-03-2023	13-03-2023
26	S_DSSEQ_77577	Accord cadre pour le vidange des fosses septiques et puisards du PAC	S	AOO	154 512 000	BA	624140	DCMP	Trianal	28-08-2023	31-08-2023		04-09-2023	05-09-2023	07-09-2023	29-09-2023	16-10-2023	19-10-2023		23-10-2023	02-11-2023	06-11-2023
27	S_DSSEQ_77574	Accord cadre pour l'entretien des espaces verts du PAC	S	DRP	56 302 000	BA	624140	DCMP	Trianal	15-05-2023	18-05-2023	18-05-2023	22-05-2023	19-05-2023	22-05-2023	01-06-2023	06-06-2023	05-06-2023	23-05-2023	09-06-2023	30-05-2023	02-06-2023
28	T_DT_76594	Accord cadre pour l'entretien des Réseaux d'eau et appareils sanitaires du PAC	T	AOO	288 000 000	BA	233300	DCMP	Trianal	27-10-2023	30-10-2023		01-11-2023	02-11-2023	06-11-2023	28-11-2023	13-12-2023	18-12-2023		21-12-2023	01-01-2024	04-01-2024
29	S_DSSEQ_76649	Accord cadre pour l'entretien du domaine, des bâtiments et toilettes des parking du PAC	S	DRP	47 700 000	BA	624110	DCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023	05-01-2023	09-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	19-01-2023	24-01-2023	23-01-2023	10-01-2023	31-01-2023	17-01-2023	20-01-2023
30	S_DSSEQ_76647	Accord cadre pour l'entretien et le maintien de la propriété des latrines publiques du PAC	S	DRP	42 898 656	BA	624140	DCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023	05-01-2023	09-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	19-01-2023	24-01-2023	23-01-2023	10-01-2023	31-01-2023	17-01-2023	20-01-2023
31	T_DT_75788	Accord cadre pour l'entretien et le maintien en bon état de fonctionnement des réseaux d'eau potable et d'incendie du port et des installations sanitaire des bâtiments administratifs et résidentiels du PAC	T	DRP	88 000 000	BA	624133	DCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023	05-01-2023	09-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	19-01-2023	24-01-2023	23-01-2023	10-01-2023	31-01-2023	17-01-2023	20-01-2023
32	T_DT_75773	Accord cadre pour les travaux de réhabilitation de couvercle de regard au profit du PAC	T	DRP	40 000 000	BA		DCMP	Annuel	20-04-2023	24-04-2023	25-04-2023	26-04-2023	25-04-2023	26-04-2023	08-05-2023	15-05-2023	11-05-2023	26-04-2023	22-05-2023	03-05-2023	08-05-2023
33	T_DT_76590	Accord cadre pour les travaux d'entretien des bâtiments, ouvrages en maçonnerie et métallique du PAC	T	AOO	245 070 070	BA	624120	DCMP	Trianal	16-05-2023	19-05-2023		22-05-2023	23-05-2023	25-05-2023	16-06-2023	03-07-2023	06-07-2023		10-07-2023	20-07-2023	24-07-2023
34	F_DT_75546	Acquisition d'ambulance au profit du PAC	F	AOO	100 000 000	BA	245100	DCMP	Annuel	26-10-2023	30-10-2023		01-11-2023	02-11-2023	06-11-2023	28-11-2023	13-12-2023	18-12-2023		21-12-2023	01-01-2024	04-01-2024
35	F_DCM_76613	Acquisition d'articles publicitaires personnalisés au profit du PAC	F	DRP	23 050 000	BA	604110	DCMP	Annuel	17-07-2023	20-07-2023	20-07-2023	24-07-2023	21-07-2023	24-07-2023	03-08-2023	08-08-2023	07-08-2023	25-07-2023	15-08-2023	01-08-2023	04-08-2023
36	F_DRH_75314	Acquisition de fauteuils ergonomiques OASIS au profit du PAC	F	DRP	40 000 000	BA	244410	DCMP	Annuel	28-04-2023	01-05-2023	01-05-2023	03-05-2023	02-05-2023	03-05-2023	15-05-2023	22-05-2023	18-05-2023	03-05-2023	29-05-2023	10-05-2023	15-05-2023
37	F_DT_75715	Acquisition de lignes de remorquage au profit du PAC	F	DRP	69 000 000	BA	604130	DCMP	Annuel	30-06-2023	03-07-2023	03-07-2023	05-07-2023	04-07-2023	05-07-2023	17-07-2023	24-07-2023	20-07-2023	05-07-2023	31-07-2023	12-07-2023	17-07-2023
38	F_DSI_76443	Acquisition de serveurs pour JDEDWARD	F	DRP	20 000 000	BA	244250	DCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023	05-01-2023	09-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	19-01-2023	24-01-2023	23-01-2023	10-01-2023	31-01-2023	17-01-2023	20-01-2023
39	F_DRH_75852	Acquisition de téléphones Portables au profit du PAC	F	DRP	50 000 000	BA	628100	DCMP	Annuel	08-09-2023	11-09-2023	11-09-2023	13-09-2023	12-09-2023	13-09-2023	25-09-2023	02-10-2023	28-09-2023	13-09-2023	09-10-2023	20-09-2023	25-09-2023
40	F_DRH_75849	Acquisition des matériels médicaux au profit du PAC	F	DC	6 334 000	BA	604195	DCMP	Annuel	19-04-2023	19-04-2023	19-04-2023	19-04-2023	19-04-2023	19-04-2023	24-04-2023	27-04-2023	27-04-2023	27-04-2023	27-04-2023	01-05-2023	03-05-2023
41	F_DSI_76439	Acquisition d'ordinateurs portables au profit du PAC	F	DRP	62 000 000	BA	244270	DCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023	05-01-2023	09-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	19-01-2023	24-01-2023	23-01-2023	10-01-2023	31-01-2023	17-01-2023	20-01-2023
42	F_DSI_76435	Acquisition d'un parefeu de nouvelle génération	F	DRP	60 000 000	BA	213100	DCMP	Annuel	28-02-2023	03-03-2023	03-03-2023	06-03-2023	06-03-2023	06-03-2023	16-03-2023	21-03-2023	20-03-2023	07-03-2023	28-03-2023	14-03-2023	17-03-2023
43	F_DSI_76425	Acquisition d'un progiciel de gestion de la satisfaction client et de marketing opérationnel (CRM)	F	DRP	35 000 000	BA	213100	DCMP	Annuel	18-04-2023	21-04-2023	21-04-2023	24-04-2023	24-04-2023	24-04-2023	04-05-2023	09-05-2023	08-05-2023	25-04-2023	16-05-2023	02-05-2023	05-05-2023
44	F_DSI_79210	Acquisition d'une solution de gestion des ressources humaines	F	DRP	50 000 000	BA	213100	DCMP	Annuel	14-08-2023	17-08-2023	17-08-2023	21-08-2023	18-08-2023	21-08-2023	31-08-2023	05-09-2023	04-09-2023	22-08-2023	08-09-2023	29-08-2023	01-09-2023
45	F_DT_75696	Acquisition et l'installation de groupes électrogènes pour P7 et P4 au PAC	F	AOO	120 000 000	BA	244183	DCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023		09-01-2023	10-01-2023	12-01-2023	03-02-2023	20-02-2023	23-02-2023		27-02-2023	09-03-2023	13-03-2023
46	F_DSI_76437	Acquisition, installation et maintenance des caméras du système de vidéosurveillance du Port de Cotonou	F	AOO	100 000 000	BA	244184	DCMP	Annuel	08-02-2023	13-02-2023		15-02-2023	16-02-2023	20-02-2023	14-03-2023	29-03-2023	03-04-2023		06-04-2023	17-04-2023	20-04-2023
47	T_DT_76587	Extension réseau d'eau et incendie	T	DRP	50 000 000	BA	233300	DCMP	Annuel	16-11-2023	20-11-2023	21-11-2023	22-11-2023	21-11-2023	22-11-2023	04-12-2023	11-12-2023	07-12-2023	22-11-2023	18-12-2023	29-11-2023	04-12-2023
48	F_DRH_75315	Flote corporate : recharge téléphonique et routeur	F	AOO	100 000 000	BA	624213	DCMP	Trianal	20-04-2023	24-04-2023		26-04-2023	27-04-2023	01-05-2023	23-05-2023	07-06-2023	12-06-2023		15-06-2023	26-06-2023	29-06-2023
49	F_DSI_76441	Fourniture d'équipements réseaux, déploiements informatiques pour la mise en œuvre de la dorsale en fibre optique au port de Cotonou.	F	AOI	900 000 000	BA	247100	DCMP	Annuel	02-01-2023	06-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	10-01-2023	12-01-2023	03-02-2023	13-02-2023	20-02-2023	22-02-2023	27-02-2023	06-03-2023	08-03-2023
50	F_DT_75791	Fourniture, livraison, assemblage, installation des rayonnages de stockage (étagères racks), matériels de manutention (transpalette, engin de levage, chariot levé-fût, bac de rétention) avec leurs accessoires et pièces détachées et de poubelles à ordures	F	DRP	50 000 000	BA	604720	DCMP	Annuel	02-01-2023	05-01-2023	05-01-2023	09-01-2023	06-01-2023	09-01-2023	19-01-2023	24-01-2023	23-01-2023	10-01-2023	31-01-2023	17-01-2023	20-01-2023
51	S_DSI_76426	Mise en place d'un portail web des services du PAC	S	MED	35 000 000	BA	213100	DNCMP	Annuel	18-09-2023	21-09-2023	21-09-2023	25-09-2023	22-09-2023	25-09-2023	05-10-2023	10-10-2023	09-10-2023	26-09-2023	17-10-2023	03-10-2023	06-10-2023
52	S_DCM_76618	Organisation des Journées du PORT OUVERT	S	DRP	39 863 600	BA	627600	DCMP	Annuel	19-10-2023	23-10-2023	24-10-2023	25-10-2023	24-10-2023	25-10-2023	06-11-2023	13-11-2023	09-11-2023	25-10-2023	20-11-2023	01-11-2023	06-11-2023
53	S_DGT_76530	Réalisation des Maquettes 3D des ports actuel et futur	S	DRP	23 616 000	BA	632420	DCMP	Annuel	15-08-2023	18-08-2023	18-08-2023	21-08-2023	21-08-2023	21-08-2023	31-08-2023	05-09-2023	04-09-2023	22-08-2023	12-09-2023	29-08-2023	01-09-2023
54	T_DT_76588	Renouvellement poteaux incendie	T	DRP	80 000 000	BA	233880	DCMP	Annuel	04-12-2023	07-12-2023	07-12-2023	11-12-2023	08-12-2023	11-12-2023	21-12-2023	26-12-2023	25-12-2023	12-12-2023	02-01-2024	19-12-2023	22-12-2023
55	T_DT_75818	Travaux de dragage du bassin et du chenal d'accès au Port de Cotonou (Gré à gré)	T	MED	4 500 000 000	BA	624217	tDNCMP	Annuel	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	04-05-2023	08-05-2023	15-05-2023	17-05-2023
56	T_DGT_76546	Réaménagement de quelques bureaux des bâtiments du PAC: Direction Générale, Lavalin et magasin d'Approvisionnement	T	DRP	60 000 000	BA	23388	DCMP	Annuel	18-09-2023	21-09-2023	21-09-2023	25-09-2023	22-09-2023	25-09-2023	05-10-2023	10-10-2023	09-10-2023	26-09-2023	13-10-2023	03-10-2023	06-10-2023
57	T_DGT_83115	Démontage et dépose de la structure de deux magasins à l'intérieur du Port Autonome de Cotonou	T	DRP	99 000 000	BA	23388	DCMP	Annuel	12-09-2023	15-09-2023	15-09-2023	18-09-2023	18-09-2023	18-09-2023	28-09-2023	03-10-2023	02-10-2023	19-09-2023	06-10-2023	26-09-2023	29-09-2023
58	T_DGT_76544	Relocalisation des hangars en bois du PAC	T	AOI	2 400 000 000	BA	23388	DCMP	Annuel	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	29-09-2023	02-10-2023	09-10-2023	11-10-2023
59	S_DGT_83249	Recollement des réseaux (Électricité, eau potable, fibre, incendie et assainissement) du port de Cotonou	S	DRP	50 000 000	BA	632420	DCMP	Annuel	02-10-2023	05-10-2023	05-10-2023	09-10-2023	06-10-2023	09-10-2023	19-10-2023	24-10-2023	23-10-2023	10-10-2023	27-10-2023	17-10-2023	20-10-2023
60	T_DGT_83280	Infrastructures de réseaux électriques et fibres optiques des projets CAM/Revendeuses/Accès centralisé	T	AOI	700 000 000	BA	234330	DCMP	Annuel	16-10-2023	19-10-2023	19-10-2023	23-10-2023	24-10-2023	26-10-2023	17-11-2023	27-11-2023	30-11-2023	30-11-2023	04-12-2023	11-12-2023	13-12-2023
61	F_DT_76621	Accord cadre pour l'acquisition de fournitures de bureaux au profit du PAC	F	AOO	234 696 000	BA	604720	DCMP	Annuel	29-09-2023	02-10-2023		04-10-2023	05-10-2023	09-10-2023	31-10-2023	15-11-2023	20-11-2023		23-11-2023	04-12-2023	07-12-2023
62	F_DT_75374	Fourniture, installation et mise en service de transformateurs aux postes d'électricité du PAC	F	AOO	280 000 000	BA	234330	DCMP	Annuel	04-12-2023	07-12-2023		11-12-2023	12-12-2023	14-12-2023	05-01-2024	22-01-2024	25-01-2024		29-01-2024	08-02-2024	12-02-2024
63	S_DT_83384	Accord cadre pour la maintenance des climatiseurs du PAC	S	DRP	48 000 000	BA		DCMP	Annuel	08-11-2023	13-11-2023	15-11-2023	15-11-2023	14-11-2023	15-11-2023	27-11-2023	04-12-2023	30-11-2023	15-11-2023	07-12-2023	22-11-2023	27-11-2023
64	S_DT_75725	Accord cadre de Plongées pour la maintenance des engins flottants	S	DRP	68 000 000	BA	624217	DCMP	Annuel	24-11-2023	27-11-2023	27-11-2023	29-11-2023	28-11-2023	29-11-2023	11-12-2023	18-12-2023	14-12-2023	29-11-2023	21-12-2023	06-12-2023	11-12-2023
65	F_DSSEQ_83425	Acquisition d'outils et accessoires d'intervention pour sapeurs-pompiers	F	AOO	92 531 000	BA	604120	DCMP	Annuel	25-10-2023	30-10-2023		01-11-2023	02-11-2023	06-11-2023	28-11-2023	13-12-2023	18-12-2023		21-12-2023	01-01-2024	04-01-2024
66	F_DSSEQ_83426	Acquisition des EPI au profit du PAC	F	DRP	60 232 000	BA	604120	DCMP	Annuel	25-10-2023	30-10-2023	01-11-2023	01-11-2023	31-10-2023	01-11-2023	13-11-2023	20-11-2023	16-11-2023	01-11-2023	23-11-2023	08-11-2023	13-11-2023
67	S_DAF_83428	Accord cadre pour la Gestion des filiales (Comptabilité consolidée) du PAC	S	DRP	20 000 000	BA	632420	DCMP	Trianal	24-11-2023	27-11-2023	27-11-2023	29-11-2023	28-11-2023	29-11-2023	11-12-2023	18-12-2023	14-12-2023	29-11-2023	21-12-2023	06-12-2023	11-12-2023
68	T_DT_83429	Réfection partielle de la charpente couverture du hall abritant la base des forces navales du Port de Pêche de Cotonou	T	DRP	17 000 000	BA	234500	DCMP	Annuel	30-11-2023	04-12-2023	05-12-2023	06-12-2023	05-12-2023	06-12-2023	18-12-2023	25-12-2023	21-12-2023	06-12-2023	28-12-2023	13-12-2023	18-12-2023
69	T_DT_83434	Construction d'un poste d'alimentation électrique et une sous-station de distribution Dans la zone DPP/PAIC	T	AOO	260 000 000	BA	234330	DCMP	Annuel	10-11-2023	13-11-2023		15-11-2023	16-11-2023	20-11-2023	12-12-2023	27-12-2023	01-01-2024		04-01-2024	15-01-2024	18-01-2024
70	F_DT_75812	Acquisition d'un courantomètre pour la bouée océanographique	F	DRP	28 000 000	BA	234340	DCMP	Annuel	30-11-2023	04-12-2023	05-12-2023	06-12-2023	05-12-2023	06-12-2023	18-12-2023	25-12-2023	21-12-2023	06-12-2023	28-12-2023	13-12-2023	18-12-2023
71	F_DSI_76438	Acquisition, installation et mise en service de divers composants réseaux et des serveurs pour l'amélioration des performances de l'architecture réseau et système du PAC	F	AOO	299 000 000	BN	244184	DCMP	Annuel	02-11-2023	06-11-2023	02-05-2023	08-11-2023	09-11-2023	13-11-2023	05-12-2023	20-12-2023	25-12-2023	02-05-2023	28-12-2023	08-01-2024	11-01-2024
72	S_DSI_79174	Migration de la plateforme JDE du PAC vers de nouveaux serveurs physiques	S	DRP	16 000 000	BA	632790	DCMP	Annuel	13-11-2023	16-11-2023	16-11-2023	20-11-2023	17-11-2023	20-11-2023	30-11-2023	05-12-2023	04-12-2023	21-11-2023	08-12-2023	28-11-2023	01-12-2023
73	T_DGT_84287	Démolition du bâtiment BABS du Port Autonome de Cotonou	T	DRP	20 000 000	BA	83	DCMP	Annuel	18-10-2023	23-10-2023	25-10-2023	25-10-2023	24-10-2023	25-10-2023	06-11-2023	13-11-2023	09-11-2023	25-10-2023	16-11-2023	01-11-2023	06-11-2023
74	T_DGT_84301	Clôture en bac aluminium	T	DRP	35 000 000	BA	23388	DCMP	Annuel	30-10-2023	02-11-2023	02-11-2023	06-11-2023	03-11-2023	06-11-2023	16-11-2023	21-11-2023	20-11-2023	07-11-2023	24-11-2023	14-11-2023	17-11-2023
75	T_DGT_84302	Réparation de l'affaissement d'une portion du bord à quai nord au port de Cotonou	T	DC	8 705 000	BA	23388	DCMP	Annuel	15-11-2023	15-11-2023	15-11-2023	15-11-2023	15-11-2023	15-11-2023	20-11-2023	23-11-2023	23-11-2023	23-11-2023	23-11-2023	27-11-2023	29-11-2023
76	F_DT_75697	Acquisition de camion incendie double cabine au profit du PAC	F	AOO	300 000 000	BA	245100	DCMP	Annuel	01-11-2023	06-11-2023		08-11-2023	09-11-2023	13-11-2023	28-11-2023	08-12-2023	13-12-2023		18-12-2023	25-12-2023	27-12-2023
77	S_DT_75702	Accord cadre pour la fourniture des pièces de rechange et la maintenance des moteurs thermiques CATERPILLAR des engins flottants	S	AOO	700 000 000	BA	624217	DCMP	Annuel	27-11-2023	01-12-2023		04-12-2023	05-12-2023	07-12-2023	22-12-2023	01-01-2024	08-01-2024		11-01-2024	16-01-2024	18-01-2024
78	S_DT_75821	Accord cadre pour le sondage bathymétrique du bassin et chenal d'accès au Port de Cotonou	S	AOO	75 000 000	BA	624313	DCMP	Annuel	07-12-2023	11-12-2023		13-12-2023	14-12-2023	18-12-2023	09-01-2024	24-01-2024	29-01-2024		01-02-2024	12-02-2024	15-02-2024
79	T_DGT_84330	Réfection partielle du magasin c situé sur le terminal 1 du Port de Cotonou	T	DRP	25 404 871	BA	23388	DCMP	Annuel	26-10-2023	30-10-2023	31-10-2023	01-11-2023	31-10-2023	01-11-2023	13-11-2023	20-11-2023	16-11-2023	01-11-2023	23-11-2023	08-11-2023	13-11-2023
80	F_DSI_75958	Acquisition de terminaux mobiles et tablettes pour le contrôle d'accès au port de Cotonou	F	DRP	70 000 000	BA	604199	DCMP	Annuel	13-11-2023	16-11-2023	16-11-2023	20-11-2023	17-11-2023	20-11-2023	30-11-2023	05-12-2023	04-12-2023	21-11-2023	08-12-2023	28-11-2023	01-12-2023
81	T_DSI_84331	Construction d'un Datacenter au Centre des Affaires Maritimes	T	AOO	1 000 000 000	BA	2313 / 2442	DCMP	Annuel	29-11-2023	04-12-2023		06-12-2023	07-12-2023	11-12-2023	26-12-2023	05-01-2024	10-01-2024		15-01-2024	22-01-2024	24-01-2024
82	F_DRH_84334	Acquisition des meubles de bureau au profit de la DI	F	DRP	40 000 000	BA	244410	DCMP	Annuel	19-10-2023	23-10-2023	24-10-2023	25-10-2023	24-10-2023	25-10-2023	06-11-2023	13-11-2023	09-11-2023	25-10-2023	16-11-2023	01-11-2023	06-11-2023
83	T_DGT_84506	Aménagement et reconditionnement de conteneurs devant servir de bureaux au PAC	T	AOO	170 000 000	BA	23388	DCMP	Annuel	20-11-2023	23-11-2023		27-11-2023	28-11-2023	30-11-2023	22-12-2023	08-01-2024	11-01-2024		15-01-2024	25-01-2024	29-01-2024
84	S_DSI_76569	Accord cadre pour l'Assistance à la sécurité informatique (firewall+Serveurs)-SLA	S	AOO	170 000 000	BA	605700	DCMP	Trianal	10-11-2023	13-11-2023		15-11-2023	16-11-2023	20-11-2023	12-12-2023	27-12-2023	01-01-2024		04-01-2024	15-01-2024	18-01-2024
85	F_DSI_75983	Câblage informatique et mise au normes de la salle serveur	F	AOO	80 000 000	BA	234320	DCMP	Annuel	21-12-2023	25-12-2023	12-10-2023	27-12-2023	28-12-2023	01-01-2024	23-01-2024	07-02-2024	12-02-2024	17-10-2023	15-02-2024	26-02-2024	29-02-2024
86	F_DSI_84507	Acquisition et déploiement d'une solution de signature électronique	F	AOO	70 000 000	BA		DCMP	Annuel	27-12-2023	01-01-2024		03-01-2024	04-01-2024	08-01-2024	30-01-2024	14-02-2024	19-02-2024		22-02-2024	04-03-2024	07-03-2024
87	F_DSI_84511	Acquisition d'une solution de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)	F	DRP	50 000 000	BA	213100	DCMP	Annuel	26-12-2023	29-12-2023	29-12-2023	01-01-2024	01-01-2024	01-01-2024	11-01-2024	16-01-2024	15-01-2024	02-01-2024	19-01-2024	09-01-2024	12-01-2024
88	S_DSIP_84512	Mise en place du portail du Système d'Information Portuaire : portail d'accès unique aux applications de la communauté portuaire	S	AOO	150 000 000	BA	213100	DCMP	Annuel	21-12-2023	25-12-2023		27-12-2023	28-12-2023	01-01-2024	23-01-2024	07-02-2024	12-02-2024		15-02-2024	26-02-2024	29-02-2024
89	F_DRH_84514	Accord cadre pour la location de véhicules au profit du PAC	F	DRP	28 000 000	BA	622330	DCMP	Annuel	28-12-2023	01-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	15-01-2024	22-01-2024	18-01-2024	03-01-2024	25-01-2024	10-01-2024	15-01-2024
90	F_DSSEQ_84515	Acquisition de matériels anti-pollution des hydrocarbures	F	AOO	100 000 000	BA	234380	DCMP	Annuel	10-10-2025	13-10-2025		15-10-2025	16-10-2025	20-10-2025	11-11-2025	26-11-2025	01-12-2025		04-12-2025	15-12-2025	18-12-2025
91	S_DGT_85039	Sondage bathymétrique du bassin et du chenal d'accès et de la zone de clapage après la campagne de dragage de 2023 au port de Cotonou	S	DRP	55 000 000	BA	624217	DCMP	Annuel	08-12-2023	11-12-2023	11-12-2023	13-12-2023	12-12-2023	13-12-2023	25-12-2023	01-01-2024	28-12-2023	13-12-2023	04-01-2024	20-12-2023	25-12-2023
92	S_DGT_85040	Campagne d'investigation géotechnique du site du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou	S	AOO	500 000 000	BA	23388	DCMP	Annuel	07-12-2023	11-12-2023		13-12-2023	14-12-2023	18-12-2023	09-01-2024	24-01-2024	29-01-2024		01-02-2024	12-02-2024	15-02-2024
93	F_DSSEQ_85041	Acquisition d'un équipement de dépollution flottant du bassin portuaire au profit du PAC	F	AOO	150 000 000	BA	234380	DCMP	Annuel	06-12-2023	11-12-2023		13-12-2023	14-12-2023	18-12-2023	09-01-2024	24-01-2024	29-01-2024		01-02-2024	12-02-2024	15-02-2024
94	F_DSSEQ_85042	Accord cadre pour la fourniture de lubrifiants et liquide de refroidissement pour les engins flottants du PAC	F	DRP	69 000 000	BA		DCMP	Annuel	26-12-2023	29-12-2023	29-12-2023	01-01-2024	01-01-2024	01-01-2024	11-01-2024	16-01-2024	15-01-2024	02-01-2024	19-01-2024	09-01-2024	12-01-2024
95	S_DSI_85043	Accord cadre pour la maintenance du système de vidéo surveillance	S	DRP	50 000 000	BA	624312	DCMP	Annuel	29-12-2023	01-01-2024	01-01-2024	03-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	15-01-2024	22-01-2024	18-01-2024	03-01-2024	25-01-2024	10-01-2024	15-01-2024
96	F_DT_75722	Acquisition d'une pilotine munie d'équipements de levés océanographique et batimétrique	F	AOO	650 000 000	BA	245200	DCMP	Annuel	26-05-2023	30-05-2023		01-06-2023	02-06-2023	05-06-2023	20-06-2023	30-06-2023	05-07-2023		10-07-2023	17-07-2023	19-07-2023
97	F_SG_85045	Accord cadre pour la restauration au profit du PAC	F	AOO	100 000 000	BA	638300	DCMP	Trianal	14-12-2023	18-12-2023		20-12-2023	21-12-2023	25-12-2023	16-01-2024	31-01-2024	05-02-2024		08-02-2024	19-02-2024	22-02-2024
98	T_DGT_85046	Travaux d'aménagement du nouveau port de pêche artisanal	T	AOOIP	47 581 984 093	BA	23388	DCMP	Trianal	20-12-2023	25-12-2023	26-12-2023	28-12-2023	29-12-2023	01-01-2024	23-01-2024	02-02-2024	07-02-2024	07-02-2024	12-02-2024	19-02-2024	21-02-2024
99	F_DT_85048	Fourniture et pose de pièces de rechange et mise en service des groupes électrogènes GESAN de 450 kVA au P0 et SDMO de 200kVA au poste P4 à l'accès 2 du Port de Cotonou	F	DC	9 575 000	BA	244183	DCMP	Annuel	13-12-2023	13-12-2023	13-12-2023	13-12-2023	13-12-2023	13-12-2023	18-12-2023	21-12-2023	21-12-2023	21-12-2023	21-12-2023	25-12-2023	27-12-2023
100	F_DRH_75313	Accord cadre pour l'acquisition de tissus et la confection des uniformes des agents du PAC	F	DRP	69 000 000	BA	604121& 632700	DCMP	Annuel	11-04-2023	14-04-2023	14-04-2023	17-04-2023	17-04-2023	17-04-2023	27-04-2023	02-05-2023	01-05-2023	18-04-2023	09-05-2023	25-04-2023	28-04-2023
101	F_DCM_76619	Accord cadre pour l'acquisition des cadeaux clients et paniers fidélité au profit de la clientèle du PAC	F	DC	10 000 000	BA	627600	DCMP	Annuel	17-07-2023	17-07-2023	17-07-2023	17-07-2023	17-07-2023	17-07-2023	24-07-2023	27-07-2023	27-07-2023	27-07-2023	27-07-2023	31-07-2023	02-08-2023
102	F_DSI_85059	Acquisition de licences pour deux parefeux du Web Application Firewall (WAF)	F	DRP	50 000 000	BA	634 200	DCMP	Annuel	07-12-2023	11-12-2023	12-12-2023	13-12-2023	12-12-2023	13-12-2023	25-12-2023	01-01-2024	28-12-2023	13-12-2023	04-01-2024	20-12-2023	25-12-2023
103	S_DSSEQ_1	Entretien et de maintien de la propreté des latrines publiques du port de Cotonou	S	AOO	106 000 000	BA		DCMP	Annuel	29-12-23	11-01-24		15-01-24	16-01-24	22-01-24	14-02-24	31-02-2024	18-03-24		28-03-24	09-04-24	15-04-24
104	F_DT_1	Acquisition de pompe fligt électrique et accessoire au profit du PAC	F	DRP	16 520 800	BA		DCMP	Annuel	29-12-2023	01-01-2024	01-01-2024	03-01-2024	02-01-2024	03-01-2024	15-01-2024	22-01-2024	18-01-2024	03-01-2024	25-01-2024	10-01-2024	15-01-2024
105	T_DGT_1	Repositionnement du monument Bio GERRA au rond-point EREVAN à Cotonou	T	MED	149 849 787	BA		DNCMP	Annuel													
106	T_DGT_2	Démontage et montage de la statue Bio-Guerra sur le rond-point Erevan à Cotonou	T	MED	154 005 060	BA		DNCMP	Annuel													
107	S_DSSEQ_2	Entretien des bâtiments du PAC	S	AOO	366 000 000	BA		DCMP	Annuel	29-12-23	11-01-24		15-01-24	16-01-24	22-01-24	14-02-24	31-02-2024	18-03-24		28-03-24	09-04-24	15-04-24
108	S_DSSEQ_3	Nettoiement des domaines du PAC	S	AOO	552 000 000	BA		DCMP	Annuel	29-12-23	11-01-24		15-01-24	16-01-24	22-01-24	14-02-24	31-02-2024	18-03-24		28-03-24	09-04-24	15-04-24
109	S_DT_2	Accord-cadre pour la maintenance des équipements de pesage	S	AOO	120 000 000	BA		DCMP	Annuel	29-12-23	11-01-24		15-01-24	16-01-24	22-01-24	14-02-24	31-02-2024	18-03-24		28-03-24	09-04-24	15-04-24
110	F_DRH_1	Fourniture de bonbonnes et pack d'eau au profit du PAC	F	DC	10 000 000	BA		DCMP	Annuel	29-12-23	29-12-23	29-12-23	29-12-23	29-12-23	29-12-23	09-01-24	09-01-24	09-01-24	09-01-24	09-01-24	16-01-24	19-01-24
	COÛT TOTAL				**69 059 829 937**				Annuel													

AOOI : Appel d'Offres International Ouvert
AOON : Appel d'Offres National Ouvert
AOR : Appel d'Offres Restreint
DC : Demande de Cotation
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engement
oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
BA : Budget Autonome
FE : Financement Extérieur
BN : Budget National
FM : Financement Mixte

GRIMALDI SA
Nom du Document Contractuel: Port Autonome du Cotonou

Date d'approbation du plan de navigation de marché : Plan national : ordre le 02-09-2023 ; transmis le 20-04-2023 , validé le 24-04-2023 , audité le 26-04-2023

Révision : 1

Période couverte par le Plan de navigation de marchés. 1er janvier au 31 décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASE | | | | | | | AOO | | | | | | | | | | | DP | | | | | | | | | | |