GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Port Autonome de Cotonou

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité - Justice - Travail

Validé le 08/07/2025

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original** crée le 07-01-2025 , transmis le 04-07-2025 , rejeté le 06-07-2025
Période couverte par le Plan de passation de marchés: 1er janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

			DONNEES DE BASES							DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				SIGNATURE DE CONTRAT		
N°	Réf N	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOOI, AOON, AOR, DC...))	Montant Estimatif en FCFA	Source de financement (BN, BA, FE et Don)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Autorisation d'engagement (1ou 3)	Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP,	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autorisation du lancement du DAO	Date de publication de l'avis par la PRMP.	Date d'ouverture des plis	Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de	Date d'approbation du contrat	Date de notification du contrat
1	S_DSI_100980	Élaboration de différentes politiques, processus et procédures spécifiques du PSSI du PAC et réalisation de l'analyse d'impact d'affaire (BIA) et du plan de continuité et de reprise d'activité (PCA/PRA) (poursuite)	S	AOO	80 000 000	BA	244280	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
2	T_DIT_101309	Travaux d'aménagement du site provisoire de Bénin Contrôle	T	DRP	42 000 000	FM		CCMP	Annuel	15-04-2025	18-04-2025	18-04-2025	21-04-2025	21-04-2025	21-04-2025	01-05-2025	06-05-2025	05-05-2025	22-04-2025	09-05-2025	29-04-2025	02-05-2025
3	T_DIT_101312	Réhabilition et extension de l'ex caserne des sapeurs-pompiers pour les laboratoires du Port de Cotonou	T	AOO	450 000 000	BA	231	CCMP	Annuel	15-04-2025	21-04-2025		23-04-2025	24-04-2025	28-04-2025	13-05-2025	23-05-2025	28-05-2025		02-06-2025	09-06-2025	11-06-2025
4	S_DSSEQ_101318	Accord cadre pour les prestations d'entretien du domaine et des bâtiments administratifs du parking 250 camions, ex-parking dépotage de la Sobemap et de la zone d'installation du mât éolien	S	AOO	93 300 000	BA		CCMP	Annuel	14-05-2025	19-05-2025	21-05-2025	21-05-2025	20-05-2025	21-05-2025	02-06-2025	09-06-2025	05-06-2025	21-05-2025	12-06-2025	28-05-2025	02-06-2025
5	S_DSSEQ_101320	Accord cadre pour l'entretien des bâtiments et nettoiement des domaines du port autonome de Cotonou (PAC) (lots 3 et 4)	S	AOO	219 780 000	BA	624123/624110	CCMP	Trianal	15-05-2025	19-05-2025		21-05-2025	22-05-2025	26-05-2025	17-06-2025	02-07-2025	07-07-2025		10-07-2025	21-07-2025	24-07-2025
6	T_DIP_101322	Production et mise en stock d'acropodes pour la réparation de l'épi d'arrêt de sable	T	AOI	1 500 000 000	BA	233 810	DNCMP	Annuel	10-02-2025	14-02-2025	14-02-2025	17-02-2025	18-02-2025	20-02-2025	14-03-2025	24-03-2025	31-03-2025	02-04-2025	07-04-2025	14-04-2025	16-04-2025
7	T_DIP_101323	Travaux de réparation de l'épi d'arrêt de sable	T	AOI	5 200 000 000	BA	233 810	DNCMP	Annuel	24-12-2025	29-12-2025	30-12-2025	01-01-2026	02-01-2026	05-01-2026	27-01-2026	06-02-2026	11-02-2026	11-02-2026	16-02-2026	23-02-2026	25-02-2026
8	S_SETHO_101324	Sondage bathymétrique du bassin, du chenal d'accès, des alentours de l'épi d'arrêt des sables et de la zone de clapage du port de Cotonou.	S	AOO	225 000 000	BA	624313	CCMP	Trianal	18-09-2025	22-09-2025		24-09-2025	25-09-2025	29-09-2025	21-10-2025	05-11-2025	10-11-2025		13-11-2025	24-11-2025	27-11-2025
9	S_DSSEQ_101325	Accord cadre pour l'entretien des espaces verts du port autonome de Cotonou	S	AOO	168 906 000	BA	624140	CCMP	Trianal	13-08-2025	18-08-2025		20-08-2025	21-08-2025	25-08-2025	16-09-2025	01-10-2025	06-10-2025		09-10-2025	20-10-2025	23-10-2025
10	S_DSSEQ_101326	Accord-cadre pour la dératisation, la désinsectisation et la désinfection des locaux et engins flottants du Port de Cotonou	S	AOO	175 410 000	BA	624140	CCMP	Trianal	14-07-2025	17-07-2025		21-07-2025	22-07-2025	24-07-2025	15-08-2025	01-09-2025	04-09-2025		08-09-2025	18-09-2025	22-09-2025
11	F_DREF_101328	Accord cadre pour la fourniture des pièces de rechange et la maintenance des moteurs thermiques CATERPILLAR des engins flottants	F	AOO	700 000 000	BA	624217	DNCMP	Trianal	17-09-2025	22-09-2025		24-09-2025	25-09-2025	29-09-2025	14-10-2025	24-10-2025	29-10-2025		03-11-2025	10-11-2025	12-11-2025
12	S_DAF_102356	Accord cadre pour la présentation des comptes des associations du PAC exercice 2024 à 2026 à bon de commande	S	DRP	30 000 000	BA	632420	CCMP	Trianal	16-07-2025	21-07-2025	23-07-2025	23-07-2025	22-07-2025	23-07-2025	04-08-2025	11-08-2025	07-08-2025	23-07-2025	14-08-2025	30-07-2025	04-08-2025
13	S_DAF_102357	Mise en place d'applications de réalisation et de génération d'états financiers (individuels et consolidés) en normes OHADA et IFRS	S	AOO	140 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	16-07-2025	21-07-2025		23-07-2025	24-07-2025	28-07-2025	19-08-2025	03-09-2025	08-09-2025		11-09-2025	22-09-2025	25-09-2025
14	S_DAF_102358	Mise en place du manuel des procédures administratives, comptables et financières.	S	DRP	50 000 000	BA	632420	CCMP	Annuel	17-09-2025	22-09-2025	24-09-2025	24-09-2025	23-09-2025	24-09-2025	06-10-2025	13-10-2025	09-10-2025	24-09-2025	16-10-2025	01-10-2025	06-10-2025
15	S_DSIP_102359	Accord cadre triennal pour la maintenance de la plateforme de gestion du Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons (BESC) à bon de commande	S	AOO	150 000 000	BA	605700	CCMP	Trianal	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	14-08-2025	18-08-2025	25-08-2025	27-08-2025
16	T_DT_102433	Réhabilitation des postes d'électricité P5 ,P8, des feeder Peeler et remplacer les TGBT du poste d'électricité P4	T	AOO	295 000 000	BA	234330	CCMP	Annuel	04-08-2025	07-08-2025		11-08-2025	12-08-2025	14-08-2025	05-09-2025	22-09-2025	25-09-2025		29-09-2025	09-10-2025	13-10-2025
17	F_DT_102438	Acquisition d'équipements de protection individuelle et collective pour électricien	F	DRP	30 000 000	BA	604120	CCMP	Annuel	14-07-2025	17-07-2025	17-07-2025	21-07-2025	18-07-2025	21-07-2025	31-07-2025	05-08-2025	04-08-2025	22-07-2025	08-08-2025	29-07-2025	01-08-2025
18	T_DIT_102484	Réalisation des pistes scanner, des quais d'inspection et des travaux de VRD de la zone douanière	T	AOI	5 450 919 525	FM	6.1.39.4	DNCMP	Annuel	17-11-2025	21-11-2025	21-11-2025	24-11-2025	25-11-2025	27-11-2025	19-12-2025	29-12-2025	05-01-2026	07-01-2026	12-01-2026	19-01-2026	21-01-2026
19	T_DIP_102486	Base marine Nationale LOT 1 - TRAVAUX Pontons flottants Marine Nationale	T	AOO	954 000 000	BA	23	DNCMP	Annuel	08-04-2025	14-04-2025		16-04-2025	17-04-2025	21-04-2025	06-05-2025	16-05-2025	21-05-2025		26-05-2025	02-06-2025	04-06-2025
20	T_DIP_102487	Doublement bollards Quai Sud BT	T	AOO	150 000 000	BA	233820	CCMP	Annuel	20-11-2025	24-11-2025		26-11-2025	27-11-2025	01-12-2025	23-12-2025	07-01-2026	12-01-2026		15-01-2026	26-01-2026	29-01-2026
21	T_DT_102497	Raccordement du réseau incendie du tronçon entrée rails - accès 2	T	DRP	75 000 000	BA	234340	CCMP	Annuel	16-10-2025	20-10-2025	21-10-2025	22-10-2025	21-10-2025	22-10-2025	03-11-2025	10-11-2025	06-11-2025	22-10-2025	13-11-2025	29-10-2025	03-11-2025
22	T_DT_102501	Accord cadre pour la réfection des ouvrages métalliques	T	AOO	240 000 000	BA	234380	CCMP	Trianal	01-07-2025	04-07-2025		07-07-2025	08-07-2025	10-07-2025	01-08-2025	18-08-2025	21-08-2025		25-08-2025	04-09-2025	08-09-2025
23	T_DT_102503	Accord-cadre pour les travaux d'entretien des voies de circulation et réalisation de divers ouvrages au Port de Cotonou	T	AOO	240 000 000	BA	624130	CCMP	Trianal	10-06-2025	13-06-2025		16-06-2025	17-06-2025	19-06-2025	11-07-2025	28-07-2025	31-07-2025		04-08-2025	14-08-2025	18-08-2025
24	T_DT_102506	Travaux de réaménagement du quai de la station de remorquage	T	DC	8 000 000	BA	831200	CCMP	Annuel	14-07-2025	14-07-2025	14-07-2025	14-07-2025	14-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	24-07-2025	24-07-2025	24-07-2025	24-07-2025	28-07-2025	30-07-2025
25	F_DRH_102550	Acquisition de fauteuils ergonomiques	F	DRP	34 286 000	BA	244743	CCMP	Trianal	28-10-2025	31-10-2025	31-10-2025	03-11-2025	03-11-2025	03-11-2025	13-11-2025	18-11-2025	17-11-2025	04-11-2025	21-11-2025	11-11-2025	14-11-2025
26	S_DSI_102726	Accord cadre pour la mise en place d'une solution XDR de surveillance et de réponse aux menaces	S	AOO	180 000 000	BA	213100	CCMP	Trianal	23-10-2025	27-10-2025		29-10-2025	30-10-2025	03-11-2025	25-11-2025	10-12-2025	15-12-2025		18-12-2025	29-12-2025	01-01-2026
27	F_DSI_102727	Accord cadre pour l'acquisition d'une solution de protection des données DLP	F	DRP	60 000 000	BA	213100	CCMP	Trianal	20-11-2025	24-11-2025	25-11-2025	26-11-2025	25-11-2025	26-11-2025	08-12-2025	15-12-2025	11-12-2025	26-11-2025	18-12-2025	03-12-2025	08-12-2025
28	F_DSI_102728	Acquisition d'un Système d'Information Géographique (SIG)	F	AOO	100 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	18-11-2025	21-11-2025		24-11-2025	25-11-2025	27-11-2025	19-12-2025	05-01-2026	08-01-2026		12-01-2026	22-01-2026	26-01-2026
29	F_DSI_102729	Acquisition de la licence Talend for Enterprise pour la gestion de flux (ESB) et d'un système Master Dater Management	F	DRP	60 000 000	BA	212200	CCMP	Annuel	14-07-2025	17-07-2025	17-07-2025	21-07-2025	18-07-2025	21-07-2025	31-07-2025	05-08-2025	04-08-2025	22-07-2025	08-08-2025	29-07-2025	01-08-2025
30	S_DSI_102730	Mise en place d'un schéma directeur informatique du PAC	S	DRP	51 000 000	BA	632420	CCMP	Annuel	30-09-2025	03-10-2025	03-10-2025	06-10-2025	06-10-2025	06-10-2025	16-10-2025	21-10-2025	20-10-2025	07-10-2025	24-10-2025	14-10-2025	17-10-2025
31	F_DSI_102732	Accord cadre pour l'acquisition de Licences VEEAM	F	DRP	45 000 000	BA	634200	CCMP	Trianal	26-11-2025	01-12-2025	03-12-2025	03-12-2025	02-12-2025	03-12-2025	15-12-2025	22-12-2025	18-12-2025	03-12-2025	25-12-2025	10-12-2025	15-12-2025

32	S_DSI_102733	Accord cadre pour la maintenance de la Fibre Optique	S	AOO	100 000 000	BA	624211	CCMP	Trianal	27-11-2025	01-12-2025		03-12-2025	04-12-2025	08-12-2025	30-12-2025	14-01-2026	19-01-2026		22-01-2026	02-02-2026	05-02-2026
33	F_DSI_102734	Équipement et mise en exploitation du datacenter et du réseau local du CAM	F	AOI	800 000 000	BA	244250	DNCMP	Annuel	27-11-2025	01-12-2025	01-12-2025	03-12-2025	04-12-2025	08-12-2025	30-12-2025	09-01-2026	14-01-2026	14-01-2026	19-01-2026	26-01-2026	28-01-2026
34	F_DSI_102737	Accord cadre pour l'acquisition de tablettes professionnelles et accessoires (poursuite)	F	DRP	60 000 000	BA	604199	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
35	F_DSI_102949	Acquisition et déploiement des solutions de gestion des accès (MFA, PAM), de gestion de la sécurité des actifs et de gestion automatique des campagnes de sensibilisation et de formation des agents du PAC (poursuite)	F	AOO	120 000 000	BA	244280	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
36	S_DSI_102952	Accord cadre pour la maintenance du système de vidéosurveillance du Port de Cotonou (poursuite)	S	DRP	50 000 000	BA	624312	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
37	F_DREF_102955	Accord cadre pour acquisition de lubrifiant et de liquide de refroidissement hormis les moteurs thermiques CATERPILLAR	F	DRP	69 000 000	BA	624140	CCMP	Annuel	15-07-2025	18-07-2025	18-07-2025	21-07-2025	21-07-2025	21-07-2025	31-07-2025	05-08-2025	04-08-2025	22-07-2025	08-08-2025	29-07-2025	01-08-2025
38	F_DREF_102962	Acquisition de lignes de remorquage au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	69 000 000	BA	604130	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
39	F_DRH_102963	Flotte corporate : recharge téléphonique et routeur (poursuite)	F	MED	350 000 000	BA	624213	DNCMP	Trianal	02-01-2025	02-01-2025		02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025		06-01-2025	13-01-2025	15-01-2025
40	F_DSI_102974	Acquisition et déploiement d'une solution de signature électronique (poursuite)	F	AOO	70 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
41	F_DT_102977	Acquisition de pompe flygt électrique et accessoire au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	16 520 000	BA	2441831	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
42	S_DSSEQ_102984	Accord cadre pour l'entretien des bâtiments et nettoiement des domaines du PAC (poursuite)	S	AOI	1 293 000 000	BA	624140	DNCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	06-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	14-02-2025	19-02-2025	19-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	05-03-2025
43	T_DT_102986	Accord cadre pour l'entretien des réseaux d'eau et appareils sanitaires du PAC (poursuite)	T	AOO	280 000 000	BA	233300	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
44	S_DSI_102998	Assistance au DSI pour la transformation digitale des fonctions supports du PAC (poursuite)	S	AOO	80 000 000	BA	244200	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
45	T_DT_103008	Aménagement de voies de déserte et construction de caniveau dans la zone des hydrocarbures au port de Cotonou (poursuite)	T	AOI	1 900 000 000	BA	233100	DNCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	06-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	14-02-2025	19-02-2025	19-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	05-03-2025
46	F_DSSEQ_103013	Acquisition équipements de protection individuel au profit des personnels opérationnels du port autonome de Cotonou (poursuite)	F	AOO	80 000 000	BA	604120	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
47	S_DSIP_103018	Mise en place du portail du Système d'Information Portuaire : portail d'accès unique aux applications de la communauté portuaire (poursuite)	S	MED	400 000 000	BA	213100	DNCMP	Trianal	02-01-2025	02-01-2025		02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025		06-01-2025	13-01-2025	15-01-2025
48	F_DRH_103020	Accord cadre pour la location de véhicules au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	28 000 000	BA	622330	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
49	S_DAF_103022	ACCORD CADRE POUR L'INVENTAIRE PHYSIQUE ANNUEL DES IMMOBILISATIONS ET DES STOCKS DU PORT AUTONOME DE COTONOU (poursuite)	S	DRP	28 500 000	BA	632420	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
50	S_DAF_103024	ACCORD CADRE POUR LA REVUE FISCALE ET L'AUDIT FISCAL (poursuite)	S	AOO	80 000 000	BA	633420	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
51	S_DSSEQ_103027	Accord cadre pour l'entretien et la maintenance de la propreté des latrines publiques de la cantine et du site de BEU (poursuite)	S	DRP	62 400 000	BA	471119	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
52	F_CP_103029	ACQUISITION DE CONSOMMABLES ENTRANT DANS LA FABRICATION DE BADGES ET MACARONS D'ACCES AU PORT DE COTONOU (poursuite)	F	DRP	60 000 000	BA	604122	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
53	F_CP_103031	Acquisition du matériel d'intervention au profit de la police portuaire	F	DRP	29 914 000	BA	604120	CCMP	Annuel	06-06-2025	09-06-2025	09-06-2025	11-06-2025	10-06-2025	11-06-2025	23-06-2025	30-06-2025	26-06-2025	11-06-2025	03-07-2025	18-06-2025	23-06-2025
54	F_CP_103032	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE CONTROLE D'ACCES (poursuite)	F	DRP	40 000 000	BA	604120	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
55	F_DREF_103034	Acquisition de batteries et chargeurs au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	22 000 000	BA	604102	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
56	F_DSI_103035	Acquisition, installation et configuration d'un progiciel pour la gestion du SMI au PAC (poursuite)	F	DRP	15 000 000	BA	624140	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
57	S_DSI_103038	Accord cadre pour l'assistance à la sécurité informatique SOC (poursuite)	S	MED	470 000 000	BA	605700	DNCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	28-01-2025	07-02-2025	12-02-2025		17-02-2025	24-02-2025	26-02-2025
58	S_CP_103061	Accord cadre la surveillance et le gardiennage des locaux et bâtiments administratifs du PAC (poursuite).	S	AOO	619 920 000	BA	632780	DNCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	28-01-2025	07-02-2025	12-02-2025		17-02-2025	24-02-2025	26-02-2025
59	F_DRH_103065	Acquisition de fauteuils ergonomique au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	34 286 000	BA	244743	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
60	S_DSSEQ_103071	Accord cadre pour l'entretien et le maintien de la propreté des latrines publiques du PAC (poursuite).	S	AOO	245 000 000	BA	624140	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
61	S_DI_103072	Réalisation des Maquettes 3D des ports actuel et futur (poursuite)	S	MED	23 616 000	BA	632420	CCMP	Annuel	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	06-01-2025	13-01-2025	15-01-2025
62	F_DSSEQ_103073	Acquisition d'outils et accessoires d'intervention pour sapeurs-pompiers (poursuite).	F	AOO	92 531 000	BA	604120	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
63	S_CP_103077	Mise à jour/renouvellement des plans de sûreté du port et de ces installations portuaires (poursuite)	S	MED	70 000 000	BA	622790	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
64	S_DSSEQ_103079	Accord cadre pour l'entretien du domaine et des bâtiments du parking Zongo PAC (poursuite)	S	DRP	36 000 000	BA	624140	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
65	S_DT_103083	Accord cadre pour la manutention (poursuite)	S	DRP	30 000 000	BA	622380	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
66	S_DSI_103085	Mise en place d'un système intégré de gestion des opérations portuaires (SIGOP) (poursuite)	S	MED	300 000 000	BA	213100	DNCMP	Annuel	02-01-2025	02-01-2025		02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025		06-01-2025	13-01-2025	15-01-2025

67	S_DSSEQ_103091	Accord cadre pour l'entretien du bassin du port de Cotonou (poursuite)	S	DRP	65 880 000	BA	624140	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
68	S_DREF_103101	Révision des moteurs marins des remorqueurs AMAZONE et BIO GUERRA ainsi que des pilotines AGBONNON et EMERGENCE (poursuite)	S	DRP	36 000 000	BA	624217	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
69	S_SETHO_103104	Accord cadre pour la maintenance de la bouée océanographique et la fourniture et pose du courantomètre (poursuite)	S	MED	61 000 000	BA	234340	CCMP	Trianal	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	09-07-2025	14-07-2025	21-07-2025	23-07-2025
70	F_DCM_103116	Acquisition d'articles publicitaires au profit du PAC (poursuite)	F	DRP	25 000 000	BA	604110	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
71	F_DREF_103317	Acquisition de lignes de remorquage au profit du PAC	F	DRP	69 000 000	BA	604130	CCMP	Annuel	25-07-2025	28-07-2025	28-07-2025	30-07-2025	29-07-2025	30-07-2025	11-08-2025	18-08-2025	14-08-2025	30-07-2025	21-08-2025	06-08-2025	11-08-2025
72	T_DIT_103327	clôture du Port Autonome de Cotonou et aménagement d'espace avec des kiosques (poursuite)	T	AOI	1 899 842 395	BA	23	DNCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	06-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	14-02-2025	19-02-2025	19-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	05-03-2025
73	S_CP_103340	Accord cadre pour la maintenance d'imprimantes spécifiques servant a la confection de titres daccès au port de Cotonou (poursuite)	S	DRP	45 000 000	BA	624310	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
74	F_DSI_103344	Acquisition de licences pour deux parefeux du Web Application Firewall (WAF) (poursuite)	F	AOO	150 000 000	BA	634200	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
75	F_DREF_103351	Fourniture des filtres pour les moteurs thermiques CATERPILLAR des engins flottants du port autonome de Cotonou	F	DRP	45 000 000	BA	604102	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
76	F_DT_103357	Accord cadre pour la fourniture et diverses prestations sur les pneumatiques au profit des véhicules du port autonome de Cotonou (poursuite)	F	AOO	80 000 000	BA	604101	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025		08-01-2025	09-01-2025	13-01-2025	04-02-2025	19-02-2025	24-02-2025		27-02-2025	10-03-2025	13-03-2025
77	S_DT_103360	Accord cadre pour la prestation de maintenance des bouées de balisage portuaire du port autonome de Cotonou	S	DRP	60 000 000	BA	624310	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
78	F_DT_103363	Acquisition de véhicules légers au profit du port autonome de Cotonou	F	AOO	460 000 000	BA	245100	DNCMP	Annuel	05-03-2025	10-03-2025		12-03-2025	13-03-2025	17-03-2025	01-04-2025	11-04-2025	16-04-2025		21-04-2025	28-04-2025	30-04-2025
79	S_SETHO_103366	Accord cadre pour la maintenance et la réparation de matériel topographique du Port Autonome de Cotonou	S	DRP	45 000 000	BA	624310	CCMP	Trianal	16-10-2025	20-10-2025	21-10-2025	22-10-2025	21-10-2025	22-10-2025	03-11-2025	10-11-2025	06-11-2025	22-10-2025	13-11-2025	29-10-2025	03-11-2025
80	S_DREF_103367	Accord cadre de Plongées pour la maintenance des engins flottants (poursuite)	S	DRP	40 000 000	BA	624214	CCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
81	S_DT_103369	Accord cadre pour l'entretien des équipements de quai au port de Cotonou	S	AOO	240 000 000	BA	233820	CCMP	Trianal	14-11-2025	17-11-2025	17-11-2025	19-11-2025	18-11-2025	19-11-2025	01-12-2025	08-12-2025	04-12-2025	19-11-2025	11-12-2025	26-11-2025	01-12-2025
82	F_DREF_103371	Fourniture d'équipements de survie au profit des engins flotants (poursuite)	F	DRP	40 000 000	BA	604130	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
83	S_DIT_103372	Déplacement des magasins EMABE et SONAPRA (poursuite)	S	DRP	50 000 000	BA		CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
84	T_DT_103373	Acquisition et reconditionnement des conteneurs dans le cadre des 60 ans du PAC (poursuite)	T	DRP	45 000 000	BA		CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
85	T_DT_103374	Travaux de réfection château d'eau et bâche à eau	T	DRP	99 000 000	BA	234340	CCMP	Annuel	12-09-2025	15-09-2025	15-09-2025	17-09-2025	16-09-2025	17-09-2025	29-09-2025	06-10-2025	02-10-2025	17-09-2025	09-10-2025	24-09-2025	29-09-2025
86	S_DRH_103375	Mise en place de la politique RH (poursuite)	S	DRP	18 319 500	BA		CCMP	Annuel	16-04-2025	21-04-2025	23-04-2025	23-04-2025	22-04-2025	23-04-2025	05-05-2025	12-05-2025	08-05-2025	23-04-2025	15-05-2025	30-04-2025	05-05-2025
87	S_DRH_103376	Mise en place du Plan de mobilité du personnel (poursuite)	S	DRP	58 781 700	BA		CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
88	S_DRH_103377	Gestion du tracking des véhicules du PAC (poursuite)	S	DC	8 640 000	BA	8640000	CCMP	Annuel	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	10-01-2025	10-01-2025	10-01-2025	13-01-2025	15-01-2025
89	S_DSSEQ_103380	Accord-cadre pour lentretien du parking zongo, de ses bâtiments et toilettes publiques, de laccès centralise du port et de la voie située entre le parking et laccès	S	AOO	225 600 000	BA	624123	CCMP	Trianal	23-07-2025	28-07-2025		30-07-2025	31-07-2025	04-08-2025	26-08-2025	10-09-2025	15-09-2025		18-09-2025	29-09-2025	02-10-2025
90	T_DIT_103382	Réalisation du bâtiment administratif et des dépôts de la zone douanière	T	AOI	3 966 580 474	BA	23	DNCMP	Annuel	20-11-2025	24-11-2025	24-11-2025	26-11-2025	27-11-2025	01-12-2025	23-12-2025	02-01-2026	07-01-2026	07-01-2026	12-01-2026	19-01-2026	21-01-2026
91	S_SG_103684	Mise en oeuvre du plan de suivi évaluation et des outils d'analyse des données du projet de PMMP	S	DC	10 000 000	BA	632790	CCMP	Annuel	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	29-04-2025	02-05-2025	02-05-2025	02-05-2025	02-05-2025	05-05-2025	07-05-2025
92	F_DREF_103705	Accord cadre pour la fourniture, l'inspection et la maintenance des équipements de sécurité.	F	DRP	29 000 000	BA	604130	CCMP	Trianal	22-07-2025	25-07-2025	25-07-2025	28-07-2025	28-07-2025	28-07-2025	07-08-2025	12-08-2025	11-08-2025	29-07-2025	15-08-2025	05-08-2025	08-08-2025
93	T_DIT_103706	Travaux confortatifs relogement des revendeuses (poursuite)	T	AOO	100 000 000	BA	239304	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
94	F_DSI_103840	Acquisition et installation d'un système de conférence pour la grande salle de réunion (poursuite)	F	DRP	25 000 000	BA	244184	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	20-01-2025	27-01-2025	23-01-2025	08-01-2025	30-01-2025	15-01-2025	20-01-2025
95	S_DT_103841	Accord-cadre pour la maintenance du parc automobile du PAC	S	AOO	300 000 000	BA	624216	DNCMP	Trianal	16-07-2025	21-07-2025		23-07-2025	24-07-2025	28-07-2025	12-08-2025	22-08-2025	27-08-2025		01-09-2025	08-09-2025	10-09-2025
96	F_DREF_103865	Acquisition de 2 régulateurs de tension pour deux nouveaux engins	F	DRP	26 000 000	BA		CCMP	Annuel	27-08-2025	01-09-2025	03-09-2025	03-09-2025	02-09-2025	03-09-2025	15-09-2025	22-09-2025	18-09-2025	03-09-2025	25-09-2025	10-09-2025	15-09-2025
97	T_DIT_104096	Travaux d'aménagement et d'extension de la nouvelle capitainerie	T	AOO	856 000 000	BA	23	DNCMP	Annuel	17-12-2025	22-12-2025	07-04-2025	24-12-2025	25-12-2025	29-12-2025	13-01-2026	23-01-2026	28-01-2026	21-05-2025	02-02-2026	09-02-2026	11-02-2026
98	T_DIT_104132	Travaux d'aménagement du poste de police portuaire	T	AOO	317 039 800	BA		CCMP	Annuel	17-12-2025	22-12-2025		24-12-2025	25-12-2025	29-12-2025	20-01-2026	04-02-2026	09-02-2026		12-02-2026	23-02-2026	26-02-2026
99	T_DIT_104136	Travaux d'aménagement de l'infirmerie	T	AOO	830 830 000	BA		DNCMP	Annuel	17-12-2025	22-12-2025		24-12-2025	25-12-2025	29-12-2025	13-01-2026	23-01-2026	28-01-2026		02-02-2026	09-02-2026	11-02-2026
100	F_DSSEQ_104210	Réalisation et confection d'outils d'animation du SMI et de la démarche RSE	F	DRP	30 000 000	BA	627200	CCMP	Annuel	17-12-2025	22-12-2025	24-12-2025	24-12-2025	23-12-2025	24-12-2025	05-01-2026	12-01-2026	08-01-2026	24-12-2025	15-01-2026	31-12-2025	05-01-2026
101	S_DSSEQ_104211	Accord cadre pour la surveillance environnementale et sécuritaire de la plateforme portuaire et des différents projets de modernisation du Port de Cotonou	S	AOO	255 000 000	BA	626110	CCMP	Trianal	16-12-2025	19-12-2025		22-12-2025	23-12-2025	25-12-2025	16-01-2026	02-02-2026	05-02-2026		09-02-2026	19-02-2026	23-02-2026
102	S_DSSEQ_104212	Accord cadre pour le curage des caniveaux et regard du PAC	S	DRP	43 500 000	BA	624145	CCMP	Trianal	13-10-2025	16-10-2025	16-10-2025	20-10-2025	17-10-2025	20-10-2025	30-10-2025	04-11-2025	03-11-2025	21-10-2025	07-11-2025	28-10-2025	31-10-2025
103	F_DSSEQ_104222	Acquisition de bacs à ordures	F	DRP	25 000 000	BA	248000	CCMP	Annuel	15-10-2025	20-10-2025	22-10-2025	22-10-2025	21-10-2025	22-10-2025	03-11-2025	10-11-2025	06-11-2025	22-10-2025	13-11-2025	29-10-2025	03-11-2025
104	S_DSSEQ_104223	Organisation des exercices de simulation du PIU et opérationnalisation du plan de Co activité	S	DRP	18 000 000	BA	626110	CCMP	Annuel	15-12-2025	18-12-2025	18-12-2025	22-12-2025	19-12-2025	22-12-2025	01-01-2026	06-01-2026	05-01-2026	23-12-2025	09-01-2026	30-12-2025	02-01-2026

105	S_DSSEQ_104230	Accord cadre pour l'organisation des journées Nationales de l'arbre et entretien des plantations du PAC	S	DRP	56 430 000	BA	624110	CCMP	Annuel	21-05-2025	26-05-2025	28-05-2025	28-05-2025	27-05-2025	28-05-2025	09-06-2025	16-06-2025	12-06-2025	28-05-2025	19-06-2025	04-06-2025	09-06-2025
106	S_DSSEQ_104231	Accord-cadre pour l'information éducation et communication environnementale et sécuritaire	S	DRP	51 000 000	BA	627700	CCMP	Trianal	30-10-2025	03-11-2025	04-11-2025	05-11-2025	04-11-2025	05-11-2025	17-11-2025	24-11-2025	20-11-2025	05-11-2025	27-11-2025	12-11-2025	17-11-2025
107	F_DSSEQ_104234	Acquisition des équipements de dépollution du bassin	F	AOO	750 000 000	BA	2441838	DNCMP	Annuel	19-11-2025	24-11-2025		26-11-2025	27-11-2025	01-12-2025	16-12-2025	26-12-2025	31-12-2025		05-01-2026	12-01-2026	14-01-2026
108	S_DSSEQ_104236	Accord cadre pour la gestion des déchets pollués en cas de déversement accidentel	S	AOO	150 000 000	BA	624110	CCMP	Trianal	18-11-2025	21-11-2025		24-11-2025	25-11-2025	27-11-2025	19-12-2025	05-01-2026	08-01-2026		12-01-2026	22-01-2026	26-01-2026
109	S_DSSEQ_104237	Accord-cadre pour l'entretien du bassin en cas de pollution accidentelle du bassin	S	DRP	50 000 000	BA	624133	CCMP	Trianal	12-11-2025	17-11-2025	19-11-2025	19-11-2025	18-11-2025	19-11-2025	01-12-2025	08-12-2025	04-12-2025	19-11-2025	11-12-2025	26-11-2025	01-12-2025
110	T_DSSEQ_104238	Demantèlement et Depollution du site DPB	T	AOO	920 000 000	BA	624400	DNCMP	Annuel	17-09-2025	22-09-2025		24-09-2025	25-09-2025	29-09-2025	14-10-2025	24-10-2025	29-10-2025		03-11-2025	10-11-2025	12-11-2025
111	S_DSSEQ_104241	Accord cadre pour le désamiantage des bâtiments	S	AOO	300 000 000	BA	624400	DNCMP	Trianal	18-11-2025	24-11-2025		26-11-2025	27-11-2025	01-12-2025	16-12-2025	26-12-2025	31-12-2025		05-01-2026	12-01-2026	14-01-2026
112	S_DSSEQ_104243	Accord-cadre pour la maintenance des équipements critiques (Echelles, détecteurs incendies, détecteurs de gaz, flexibles, ARI, extincteurs...)	S	DRP	60 000 000	BA	624310	CCMP	Trianal	06-11-2025	10-11-2025	11-11-2025	12-11-2025	11-11-2025	12-11-2025	24-11-2025	01-12-2025	27-11-2025	12-11-2025	04-12-2025	19-11-2025	24-11-2025
113	F_DSSEQ_104244	Accord-cadre pour l'achat et installations de détecteurs de fumées pour les locaux critiques (salle d'archivage, magasins RSE et remorquage, salle TGBT, etc)	F	DRP	30 000 000	BA	234380	CCMP	Trianal	10-10-2025	13-10-2025	13-10-2025	15-10-2025	14-10-2025	15-10-2025	27-10-2025	03-11-2025	30-10-2025	15-10-2025	06-11-2025	22-10-2025	27-10-2025
114	S_DSSEQ_104249	Diagnostic global de l'effet de la qualité de services perçue sur la confiance et l'engagement des clients envers le PAC	S	DC	10 000 000	BA	626110	CCMP	Annuel	06-11-2025	06-11-2025	06-11-2025	06-11-2025	06-11-2025	06-11-2025	11-11-2025	14-11-2025	14-11-2025	14-11-2025	14-11-2025	17-11-2025	19-11-2025
115	F_DSSEQ_104251	Acquisition des EPI spécifiques au profit des sapeurs pompiers de la caserne du PAC	F	DRP	40 690 000	BA	604120	CCMP	Annuel	30-10-2025	03-11-2025	04-11-2025	05-11-2025	04-11-2025	05-11-2025	17-11-2025	24-11-2025	20-11-2025	05-11-2025	27-11-2025	12-11-2025	17-11-2025
116	F_DSSEQ_104252	Acquisition d'accessoires hydrauliques et d'outils au profit des sapeurs-pompiers	F	DRP	45 490 000	BA	604120	CCMP	Annuel	14-10-2025	17-10-2025	17-10-2025	20-10-2025	20-10-2025	20-10-2025	30-10-2025	04-11-2025	03-11-2025	21-10-2025	07-11-2025	28-10-2025	31-10-2025
117	F_DSSEQ_104255	Acquisition d'émulseur d'exercice et d'intervention	F	DC	7 000 000	BA	604120	CCMP	Annuel	21-10-2025	21-10-2025	21-10-2025	21-10-2025	21-10-2025	21-10-2025	27-10-2025	30-10-2025	30-10-2025	30-10-2025	30-10-2025	03-11-2025	05-11-2025
118	F_DT_104369	Fourniture, installation et mise en service de stabilisateur électromécanique de tension pour les engins flottants du Port Autonome de Cotonou	F	AOO	80 000 000	BA	234330	CCMP	Annuel	09-07-2025	14-07-2025		16-07-2025	17-07-2025	21-07-2025	12-08-2025	27-08-2025	01-09-2025		04-09-2025	15-09-2025	18-09-2025
119	S_DCM_104371	Accord cadre pour l'externalisation Service Après Vente Port autonome de Cotonou Appels entrants et traitements tickets incidents BESC	S	AOO	205 093 440	BA	632790	CCMP	Trianal	08-10-2025	13-10-2025		15-10-2025	16-10-2025	20-10-2025	11-11-2025	26-11-2025	01-12-2025		04-12-2025	15-12-2025	18-12-2025
120	T_DT_104492	Réalisation des infrastructures de réseau électrique et fibre optique des projets CAM, revendeuse et accès centralisé	T	AOO	260 000 000	BA	234330	CCMP	Annuel	20-02-2025	24-02-2025	25-02-2025	26-02-2025	27-02-2025	03-03-2025	18-03-2025	28-03-2025	31-03-2025	31-03-2025	31-03-2025	07-04-2025	09-04-2025
121	F_DT_104612	Acquisition et installation de conteneurs bureaux	F	DRP	69 000 000	BA		CCMP	Annuel	28-02-2025	03-03-2025	03-03-2025	05-03-2025	04-03-2025	05-03-2025	17-03-2025	24-03-2025	20-03-2025	05-03-2025	27-03-2025	12-03-2025	17-03-2025
122	T_DIT_104872	Réalisation des collecteurs des eaux pluviales n°5 et 6 de la zone logistique portuaire	T	AOO	500 000 000	BA	471123	DNCMP	Annuel	15-07-2025	21-07-2025		23-07-2025	24-07-2025	28-07-2025	12-08-2025	22-08-2025	27-08-2025		01-09-2025	08-09-2025	10-09-2025
123	F_DREF_105066	Acquisition de 1000 litres "d?émulseur 6%" pour la caserne du Port Autonome de Cotonou (poursuite)	F	DC	10 000 000	BA	604120	CCMP	Annuel	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	07-01-2025	10-01-2025	10-01-2025	10-01-2025	10-01-2025	13-01-2025	15-01-2025
124	F_DREF_105123	Acquisition d'une pilotine rapide pour zone élargie et d'un remorqueur de type ASD	F	MED	6 000 000 000	BA	624217	DNCMP	Annuel	18-03-2025	18-03-2025	26-03-2025	18-03-2025	18-03-2025	18-03-2025	18-03-2025	18-03-2025	18-03-2025	14-05-2025	21-03-2025	26-03-2025	28-03-2025
125	S_CP_105370	ACCORD CADRE POUR LA MAINTENANCE D'IMPRIMANTES SPÉCIFIQUES SERVANT A LA CONFECTION DE TITRES D?ACCÈS AU PORT DE COTONOU	S	DRP	45 000 000	BA	624310	CCMP	Trianal	24-07-2025	28-07-2025	29-07-2025	30-07-2025	29-07-2025	30-07-2025	11-08-2025	18-08-2025	14-08-2025	30-07-2025	21-08-2025	06-08-2025	11-08-2025
126	T_DREF_107291	Travaux de démentiellement des lépave du navire SPSL UDEME échoué sur la plage Fidjrossè Cotonou	T	MED	143 010 000	BA		CCMP	Annuel	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	03-03-2025	06-03-2025	11-03-2025	13-03-2025
127	F_DREF_111144	Carénage de la pilotine Émergence en cale sèche	F	DRP	55 000 000	BA	624217	CCMP	Annuel	10-11-2025	13-11-2025	13-11-2025	17-11-2025	14-11-2025	17-11-2025	27-11-2025	02-12-2025	01-12-2025	18-11-2025	05-12-2025	25-11-2025	28-11-2025
128	S_DREF_111145	Prestations de visite et de certification de classe des engins flottants	S	MED	450 000 000	BA	624217	DNCMP	Annuel	10-06-2025	10-06-2025		10-06-2025	10-06-2025	10-06-2025	10-06-2025	10-06-2025	10-06-2025		13-06-2025	18-06-2025	20-06-2025
129	F_DRH_111176	ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE DE BOMBONNES ET DE PACKS D'EAU AU PROFIT DU PERSONNEL (poursuite)	F	DRP	48 338 640	BA	605100	CCMP	Trianal	12-05-2025	15-05-2025	15-05-2025	19-05-2025	16-05-2025	19-05-2025	29-05-2025	03-06-2025	02-06-2025	20-05-2025	06-06-2025	27-05-2025	30-05-2025
130	T_DIT_111179	Réalisation d'une clôture provisoire de linfirmerie du PAC au maquis du port et de la traverse au maquis THEODORA	T	DC	10 000 000	BA	831200	CCMP	Annuel	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	02-07-2025	07-07-2025	09-07-2025	11-07-2025	11-07-2025	14-07-2025	16-07-2025
131	S_CP_111184	Accord cadre triennal pour le déploiement de garde cynophile pour la sécurisation des zones névralgiques du port de Cotonou, du site de construction du nouveau port de pêche de Xwlacodji et du site du parking accès centralisé Zongo à bon de commande	S	AOO	725 000 000	BA	632780	DNCMP	Trianal	27-10-2025	30-10-2025		03-11-2025	04-11-2025	06-11-2025	28-11-2025	15-12-2025	18-12-2025		22-12-2025	01-01-2026	05-01-2026
132	F_DCM_111185	Réalisation de goodies au profit des agents du PAC	F	DC	5 000 000	BA	604110	CCMP	Annuel	20-10-2025	20-10-2025	20-10-2025	20-10-2025	20-10-2025	20-10-2025	27-10-2025	30-10-2025	30-10-2025	30-10-2025	30-10-2025	03-11-2025	05-11-2025
133	S_DQHSE_111186	Commémoration de la journée mondiale de la qualité	S	DC	7 000 000	BA	627700	CCMP	Annuel	16-07-2025	16-07-2025	16-07-2025	16-07-2025	16-07-2025	16-07-2025	21-07-2025	24-07-2025	24-07-2025	24-07-2025	24-07-2025	28-07-2025	30-07-2025
134	F_DSI_111187	Acquisition de licences Microsoft office 365 plan E1	F	DRP	35 000 000	BA	634200	CCMP	Annuel	21-10-2025	24-10-2025	24-10-2025	27-10-2025	27-10-2025	27-10-2025	06-11-2025	11-11-2025	10-11-2025	28-10-2025	14-11-2025	04-11-2025	07-11-2025
135	T_DIP_111269	Conception et réalisation de la partie maritime du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou	T	AOI	23 790 992 047	FE	239307	DNCMP	Annuel	13-06-2025	17-06-2025	17-06-2025	19-06-2025	20-06-2025	23-06-2025	15-07-2025	25-07-2025	30-07-2025	30-07-2025	04-08-2025	11-08-2025	13-08-2025
136	T_DIP_111271	Construction de la partie terrestre du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou	T	AOI	23 790 992 047	FE	239307	DNCMP	Annuel	18-06-2025	23-06-2025	24-06-2025	26-06-2025	27-06-2025	30-06-2025	22-07-2025	01-08-2025	06-08-2025	06-08-2025	11-08-2025	18-08-2025	20-08-2025
137	F_SETHO_111277	Acquisition, mise en service et formation au pilotage dun drone pour la photogrammétrie et linspection des installations portuaires	F	AOO	70 000 000	BA	244184	CCMP	Annuel	18-06-2025	23-06-2025		25-06-2025	26-06-2025	30-06-2025	22-07-2025	06-08-2025	11-08-2025		14-08-2025	25-08-2025	28-08-2025
138	F_DREF_111280	Accord cadre de fourniture de pièces détachées, accessoires de rechange et outillages	F	AOO	270 000 000	BA	604102	CCMP	Trianal	17-07-2025	21-07-2025		23-07-2025	24-07-2025	28-07-2025	19-08-2025	03-09-2025	08-09-2025		11-09-2025	22-09-2025	25-09-2025
139	F_DSI_111283	Acquisition d'un Système Digital de Maintenance Portuaire (GMAO-SIG)	F	AOO	250 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	04-07-2025	07-07-2025		09-07-2025	10-07-2025	14-07-2025	05-08-2025	20-08-2025	25-08-2025		28-08-2025	08-09-2025	11-09-2025

140	T_DIT_111289	Relocalisation provisoire des mareyeuses et pêcheurs impactés par les travaux de la phase 3 du mur de clôture du PAC	T	DRP	95 000 000	BA	831200	CCMP	Annuel	11-06-2025	16-06-2025	18-06-2025	18-06-2025	17-06-2025	18-06-2025	30-06-2025	07-07-2025	03-07-2025	18-06-2025	10-07-2025	25-06-2025	30-06-2025
141	T_DIT_111295	Travaux de réalisation de MICROS-STEP et bac à graisse sur le site des revendeuses	T	DRP	60 000 000	BA	239304	CCMP	Annuel	24-07-2025	28-07-2025	29-07-2025	30-07-2025	29-07-2025	30-07-2025	11-08-2025	18-08-2025	14-08-2025	30-07-2025	21-08-2025	06-08-2025	11-08-2025
142	F_DIT_111296	Fourniture et installation déquipements industriels des cuisines du projet Hangar Zongo	F	AOO	170 000 000	BA	239306	CCMP	Annuel	16-09-2025	19 09 2025		22-09-2025	23-09-2025	25-09-2025	17-10-2025	03-11-2025	06-11-2025		10-11-2025	20-11-2025	24-11-2025
143	F_DIT_111297	Fourniture et installation de mobiliers pour la salle de repos et zone de restauration du Hangar Zongo	F	DRP	30 000 000	BA	239306	CCMP	Annuel	16-07-2025	21-07-2025	23-07-2025	23-07-2025	22-07-2025	23-07-2025	04-08-2025	11-08-2025	07-08-2025	23-07-2025	14-08-2025	30-07-2025	04-08-2025
144	F_DRH_111374	Accord cadre annuel pour l'acquisition de tenues, chaussures et de divers équipements de travail pour le personnel opérationnel, les agents sécurité à bon de commande avec GDIZ	F	MED	80 000 000	BA	604121&632790	CCMP	Annuel	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	14-10-2025	17-10-2025	22-10-2025	24-10-2025
145	T_DIP_111401	Travaux de construction d'une nouvelle jetée d'hydrocarbure	T	AOI	16 500 000 000	BA	252	DNCMP	Annuel	12-11-2025	17-11-2025	18-11-2025	20-11-2025	21-11-2025	24-11-2025	16-12-2025	26-12-2025	31-12-2025	31-12-2025	05-01-2026	12-01-2026	14-01-2026
	COÛT TOTAL				112 145 338 568																	

AOOI Appel d'Offres International Ouvert
AOON Appel d'Offres National Ouvert
AOR Appel d'Offres Restreint
DC Demande de Cotation
DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE Bon d'Engement
ou* la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace
DCR Dossier de consultation restreinte
BC Bon de commande
BA Budget Autonome
FE Financement Extérieur
BN Budget National
FM Financement Mixte

Validé le 08/07/2025

REP. DU BENIN
Directeur de Contrôle des Marchés Publics
PORT AUTONOME DE COTONOU

A. Mariano J. G. ADENIDJI

GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Port Autonome de Cotonou

Date d'approbation du plan de passation de marché validé le 08/07/2025 révisé le
Période couverte par le Plan de passation du marchés: Plan original : pris le 07-01-2025 , révisé 1, transmis le 1er janvier au 31 décembre 2025

REPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité - Justice - Travail

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

			DONNEES DE BASES						AMI					EVALUATION DES OFFRES (AMI)					DP				EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES				EVALUATION DES PROPOSITIONS FINANCIERES			SIGNATURE DE CONTRAT		
N°	Ref N°	Description	Mode de Passation de Marchés (AMI, AMO, DCI)	Méthode de sélection (SFQC, SFQP, SFBD, QT, CI et DP)	Montant Estimatif en FCFA	Source de financement (BN, BA, FIE et Divers)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DCCMP)	Autorisation d'engagement (1 ou 0)	Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DCCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe du contrôle (DNCMP, CCMP et DCCMP)	Date de l'avis de non objection du PPT	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER	Date d'avis de non objection du PPM	Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par le PPMP	Date d'ouverture des plis de l'AMI	Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe du contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection du PPT	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER	Date de l'avis de non objection du PPT	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER	Date d'approbation du lancement de la DP	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des offres techniques	Date de réception des résultats par l'organe de contrôle	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection du PPT	Date d'ouverture des offres financières	Date de réception par l'organe de contrôle	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection du PPT	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle	Date d'approbation du contrat	Date de notification du contrat
1	PI_DIT_102800	Contrôle des travaux des projets du mur de clôture (voies 1 et 2 avec démolition et reconstruction de la caserne des douaniers	AM		115 000 000	BA	23	DNCMP	Annuel	10-01-2025	13-01-2025	15-01-2025	17-01-2025	18-01-2025	19-01-2025	03-03-2025	17-03-2025	20-03-2025	22-03-2025	01-04-2025	04-04-2025	04-04-2025	08-04-2025	09-04-2025	11-04-2025	01-05-2025	16-05-2025	21-05-2025	22-05-2025	23-05-2025	16-06-2025	19-06-2025	20-06-2025	24-06-2025	01-07-2025	01-07-2025
2	PI_DIT_102801	Mission d'aide complète pour évaluer les risques des travaux des réseaux des espaces environnants	AM		50 000 000	BA	234 M2	CCMP	Annuel	20-01-2025	23-01-2025	24-01-2025	27-01-2025	28-01-2025	29-01-2025	14-02-2025	28-02-2025	03-03-2025	05-03-2025	13-03-2025	14-03-2025	14-03-2025	18-03-2025	19-03-2025	20-03-2025	08-04-2025	23-04-2025	28-04-2025	29-04-2025	30-04-2025	15-05-2025	16-05-2025	19-05-2025	20-05-2025	21-05-2025	21-05-2025
3	PI_DIT_102802	Assistance technique pour les études maritime, portuaire et hydro-sédimentaires pour le compte	AM		400 000 000	AA	23	DNCMP	Annuel	21-10-2025	22-10-2025	23-10-2025	27-10-2025	28-10-2025	29-10-2025	14-11-2025	28-11-2025	01-12-2025	03-12-2025	04-12-2025	05-12-2025	08-12-2025	09-12-2025	10-12-2025	11-12-2025	30-01-2026	19-01-2026	20-01-2026	21-01-2026	29-03-2026	30-03-2026	31-03-2026	01-04-2026	02-04-2026	03-04-2026	03-04-2026
4	PI_DIN_102803	Etude ergonomique de certains corps de métiers	DC		10 000 000	BA	E27702	CCMP	Annuel	21-10-2025	22-10-2025	23-10-2025	27-10-2025	28-10-2025	29-10-2025	21-10-2025	21-10-2025	21-10-2025																			
5	PI_DIT_102804	Accord cadre pour l'assistance pour les études techniques, l'supervision des travaux de dragage, le contrôle et la surveillance au profit du PAC (poursuite)	AM		250 000 000	BA	23	CCMP	Annuel	10-01-2025	13-01-2025	14-01-2025	17-01-2025	18-01-2025	19-01-2025	03-02-2025	17-02-2025	20-02-2025	22-02-2025	04-03-2025	05-03-2025	06-03-2025	07-03-2025	10-03-2025	11-03-2025	31-03-2025	08-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	13-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	13-05-2025	15-05-2025	16-05-2025
6	PI_DIT_102805	Maîtrise d'œuvre pour la mise en place de réseaux (eau, électricité, fibre optique, internet) au profit de l'ensemble du domaine (poursuite)	AM		100 000 000	BA	0	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	10-02-2025	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	25-02-2025	27-02-2025	28-02-2025	04-03-2025	25-03-2025	08-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	12-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	26-05-2025
7	PI_DIT_102806	Contrôle des travaux de balisage du domaine de Dékanta (poursuite)	AMI		20 000 000	BA	632790	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	10-02-2025	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	25-02-2025	27-02-2025	28-02-2025	04-03-2025	25-03-2025	08-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	12-05-2025	**15-05-2025**	**22-05-2025**	26-05-2025
8	PI_DIT_102720	Maîtrise œuvre complète des travaux d'implémentation d'un système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel (SCADA) pour les réseaux d'électricité et d'eau du Port de Cotonou (poursuite)	AMI		250 000 000	BA	632790	DNCMP	Trianal	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	10-02-2025	10-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	03-03-2025	05-03-2025	06-03-2025	10-03-2025	09-04-2025	23-04-2025	30-04-2025	30-04-2025	12-05-2025	26-05-2025	02-06-2025	02-06-2025	03-06-2025	12-06-2025	16-06-2025
9	PI_DEN_102731	Etude technique et économique pour la mise en place d'un réseau privé au PAC	AM		40 000 000	BA	E32790	CCMP	Annuel	16-06-2025	16-06-2025	16-06-2025	23-06-2025	24-06-2025	25-06-2025	07-10-2025	21-10-2025	24-10-2025	24-10-2025	05-11-2025	10-11-2025	10-11-2025	11-11-2025	13-11-2025	17-11-2025	08-12-2025	22-12-2025	23-12-2025	23-12-2025	08-01-2026	26-01-2026	26-01-2026	28-01-2026	04-02-2026	06-02-2026
10	PI_DIT_102745	Représentant du Maître d'ouvrage de la partie Maîtrise d'œuvre du projet de construction du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou (poursuite)	AMI		134 000 000	BA	23366	DNCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	06-01-2025	06-01-2025	06-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	12-02-2025	12-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	03-03-2025	05-03-2025	06-03-2025	10-03-2025	09-04-2025	23-04-2025	30-04-2025	30-04-2025	12-05-2025	26-05-2025	02-06-2025	02-06-2025	05-06-2025	12-06-2025	16-06-2025
11	PI_DIT_102748	Contrôle technique de la partie maîtrise d'œuvre du projet de construction du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou (poursuite)	AM		110 000 000	BA	23366	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	10-02-2025	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	25-02-2025	27-02-2025	28-02-2025	04-03-2025	25-03-2025	08-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	12-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	26-05-2025
12	PI_DIT_102750	Représentant du Maître d'ouvrage pour la construction d'une nouvelle jetée pour les hydrocarbures (poursuite)	AM		169 500 000	BA	23	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	10-02-2025	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	25-02-2025	27-02-2025	28-02-2025	04-03-2025	25-03-2025	06-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	12-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	26-05-2025
13	PI_DIT_102752	Contrôle technique pour la construction d'une nouvelle jetée pour les hydrocarbures (poursuite)	AM		56 500 000	BA	23	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	23-01-2025	05-02-2025	10-02-2025	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	25-02-2025	27-02-2025	28-02-2025	**04-03-2025**	25-03-2025	06-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	**12-05-2025**	**12-05-2025**	15-05-2025	22-05-2025	26-05-2025
14	PI_DIP_102753	**Représentant Maître d'ouvrage pour les travaux** du terminal 5 du Port Autonome de Cotonou (poursuite)	MED		**621 000 000**	**BA**	**23366**	**DNCMP**	**Annuel**	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-02-2025	02-01-2025	**02-01-2025**	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	03-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	03-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	**02-01-2025**	07-01-2025	14-01-2025	**16-01-2025**
15	**PI_DIT_102756**	**Etude des projets stratégies énergétiques et** énergies renouvelables sur le Port Autonome de Cotonou (poursuite)	**AMI**		**300 000 000**	**BA**	**23366**	**DNCMP**	**Annuel**	02-01-2025	06-01-2025	06-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	**22-01-2025**	**05-02-2025**	**12-02-2025**	12-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	03-03-2025	**05-03-2025**	**06-03-2025**	10-03-2025	09-04-2025	23-04-2025	30-04-2025	30-04-2025	12-05-2025	26-05-2025	02-06-2025	**02-06-2025**	**05-06-2025**	12-06-2025	**16-06-2025**
16	PI_DIT_102764	Elaboration du manuel de procédure pour la gestion du nouveau port de pêche artisanale (poursuite)	MED		42 000 000	BA	239307	CCMP	Annuel	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	**07-01-2025**	14-01-2025	16-01-2025
17	**PI_DIT_102768**	Accord cadre pour la Maîtrise d'œuvre complète des projets de construction du PAC (poursuite)	**MED**		**950 000 000**	BA		**DNCMP**	**Annuel**	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	**02-01-2025**	**02-01-2025**	**02-01-2025**	**02-01-2025**	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	**02-01-2025**	**02-01-2025**	**02-01-2025**	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	**07-01-2025**	**14-01-2025**	**16-01-2025**
18	PI_DIP_102774	Réalisation des études complémentaires à l'EIES du projet « de construction du terminal vraquier (T5) pour la prise en compte de la modification relative à la relocalisation du nouveau port de pêche artisanal de Cotonou (POPAC) (poursuite)	**AMI**		50 000 000	**BA**	23366	CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	**10-01-2025**	22-01-2025	05-02-2025	10-02-2025	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	25-02-2025	27-02-2025	**28-02-2025**	04-03-2025	25-03-2025	08-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	12-05-2025	15-05-2025	22-05-2025	**26-05-2025**
19	PI_DIT_102776	Maîtrise d'œuvre complète du projet d'aménagement de la zone douanière à l'intérieur du Port Autonome de Cotonou (poursuite)	MED		**398 750 000**	FM		DNCMP	**Annuel**	**02-01-2025**	06-01-2025	06-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	12-02-2025	12-02-2025	24-02-2025	03-03-2025	03-03-2025	**05-03-2025**	06-03-2025	10-03-2025	09-04-2025	23-04-2025	30-04-2025	30-04-2025	12-05-2025	26-05-2025	02-06-2025	02-06-2025	**05-06-2025**	13-06-2025	**16-06-2025**
20	PI_DIT_102779	Mission de Contrôle technique d'aménagement de la zone douanière à l'intérieur du Port Autonome de Cotonou (poursuite)	MED		**50 000 000**	FM		CCMP	Annuel	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	22-01-2025	05-02-2025	**10-02-2025**	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	25-02-2025	27-02-2025	28-02-2025	04-03-2025	25-03-2025	06-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	**12-05-2025**	**15-05-2025**	22-05-2025	**26-05-2025**
21	PI_DIT_102783	Mission d'architecture réalisez des espaces de repos et de restauration du hangar Zongo (poursuite)	DC		10 000 000	BA	239306	CCMP	Annuel	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025	**02-01-2025**	02-01-2025	02-01-2025	02-01-2025																	
22	PI_DIT_102790	Maîtrise d'œuvre complète pour les travaux de prolongement de la voie de l'accès centralisé vers l'accès 7 (poursuite)	**AMI**		**190 000 000**	**BA**		CCMP	**Annuel**	02-01-2025	06-01-2025	07-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	**10-01-2025**	**22-01-2025**	**05-02-2025**	**10-02-2025**	10-02-2025	20-02-2025	25-02-2025	**25-02-2025**	**27-02-2025**	**28-02-2025**	04-03-2025	25-03-2025	08-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	07-05-2025	12-05-2025	12-05-2025	**15-05-2025**	**22-05-2025**	**26-05-2025**
23	PI_DIT_102794	Mission de contrôle complémentaire des travaux de construction d'un accès centralisé et pour la construction d'un parking tampon à Zongo au Port Autonome de Cotonou (poursuite)	**AMI**		**395 261 072**	BA	**23366**	**DNCMP**	**Annuel**	**02-01-2025**	06-01-2025	06-01-2025	08-01-2025	09-01-2025	10-01-2025	**22-01-2025**	**05-02-2025**	**12-02-2025**	**12-02-2025**	24-02-2025	03-03-2025	03-03-2025	05-03-2025	**06-03-2025**	10-03-2025	09-04-2025	23-04-2025	30-04-2025	30-04-2025	12-05-2025	26-05-2025	02-06-2025	02-06-2025	**05-06-2025**	12-06-2025	16-06-2025
24	**PI_DCM_103686**	Accord cadre pour la réalisation d'une enquête de satisfaction client au profit du Port Autonome de Cotonou (PAC)	**AMI**		**21 000 000**	**BA**	**605700**	**CCMP**	Trianal	16-07-2025	21-07-2025	23-07-2025	23-07-2025	24-07-2025	25-07-2025	06-08-2025	**20-08-2025**	**25-08-2025**	25-08-2025	04-09-2025	09-09-2025	09-09-2025	11-09-2025	**12-09-2025**	16-09-2025	07-10-2025	21-10-2025	24-10-2025	24-10-2025	05-11-2025	19-11-2025	24-11-2025	24-11-2025	27-11-2025	04-12-2025	**08-12-2025**
25	PI_DIT_104093	Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement et d'extension de la nouvelle capitainerie	**AMI**		105 600 000	**BA**	**23**	**CCMP**	**Annuel**	**04-04-2025**	**07-04-2025**	07-04-2025	09-04-2025	10-04-2025	11-04-2025	23-04-2025	**07-05-2025**	**12-05-2025**	12-05-2025	22-05-2025	27-05-2025	27-05-2025	**29-05-2025**	**30-05-2025**	**03-06-2025**	24-06-2025	08-07-2025	11-07-2025	11-07-2025	23-07-2025	06-08-2025	11-08-2025	**11-08-2025**	**14-08-2025**	**21-08-2025**	**25-08-2025**
26	PI_DIT_104095	**Contrôle technique des travaux d'aménagement et d'extension de la nouvelle capitainerie**	**AMI**		**25 000 000**	**BA**	**23**	**CCMP**	**Annuel**	03-04-2025	07-04-2025	08-04-2025	09-04-2025	10-04-2025	**11-04-2025**	23-04-2025	**07-05-2025**	**12-05-2025**	**12-05-2025**	22-05-2025	27-05-2025	27-05-2025	29-05-2025	**30-05-2025**	03-06-2025	24-06-2025	08-07-2025	11-07-2025	11-07-2025	23-07-2025	06-08-2025	11-08-2025	**11-08-2025**	**14-08-2025**	**21-08-2025**	**25-08-2025**
27	PI_DIT_111180	Etude pour la mise en place de micro-station d'eaux vannes et d'installation d'un bac à graisse sur le site des responsables	DC		8 000 000	**BA**	**23**	**CCMP**	Annuel	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025	27-06-2025																	
28	PI_DIT_111260	Maîtrise d'œuvre complète du projet de construction de divers bâtiments du Port Autonome de Cotonou	**AMI**		800 000 000	BA	23	DNCMP	Annuel	10-06-2025	16-06-2025	18-06-2025	20-06-2025	23-06-2025	24-06-2025	**04-07-2025**	**18-07-2025**	25-07-2025	25-07-2025	06-08-2025	13-08-2025	13-08-2025	15-08-2025	18-08-2025	20-08-2025	19-09-2025	23-10-2025	10-10-2025	10-10-2025	22-10-2025	05-11-2025	12-11-2025	12-11-2025	17-11-2025	24-11-2025	26-11-2025
29	**PI_DIT_111296**	Contrôle technique du projet de construction technique de divers bâtiments du PAC	**AMI**		**100 000 000**	**BA**	**23**	CCMP	**Annuel**	18-06-2025	23-06-2025	25-06-2025	**25-06-2025**	**26-06-2025**	**27-06-2025**	**09-07-2025**	**23-07-2025**	**28-07-2025**	**28-07-2025**	07-08-2025	**12-08-2025**	**12-08-2025**	**14-08-2025**	**15-08-2025**	19-08-2025	09-09-2025	23-09-2025	**26-09-2025**	**26-09-2025**	**08-10-2025**	22-10-2025	**27-10-2025**	**27-10-2025**	**30-10-2025**	**06-11-2025**	**10-11-2025**
30	PI_DIT_111290	Assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la mise en place du parc éolien du port de Cotonou	**AMI**		150 000 000	BA	23	CCMP	Annuel	09-10-2025	13-10-2025	14-10-2025	15-10-2025	16-10-2025	17-10-2025	29-10-2025	12-11-2025	17-11-2025	17-11-2025	27-11-2025	02-12-2025	02-12-2025	04-12-2025	05-12-2025	09-12-2025	30-12-2025	13-01-2026	16-01-2026	16-01-2026	28-01-2026	11-02-2026	16-02-2026	16-02-2026	19-02-2026	26-02-2026	02-03-2026
31	PI_DAOF_111293	Restructuration de la fonction audit interne du Port Autonome Cotonou	DRP		15 750 000	**BC**	632420	CCMP	Annuel	18-06-2025	23-06-2025	25-06-2025	27-06-2025	30-06-2025	01-07-2025	11-07-2025	18-07-2025	23-07-2025	23-07-2025	04-08-2025	07-08-2025	07-08-2025	11-08-2025	12-08-2025	14-08-2025	28-08-2025	04-09-2025	09-09-2025	09-09-2025	19-09-2025	03-10-2025	08-10-2025	08-10-2025	13-10-2025	20-10-2025	22-10-2025
32	**PI_DRH_111375**	Elaboration du référentiel et de la matrice des compétences	**AMI**		37 753 000	BA	632790	**CCMP**	Annuel	**15-10-2025**	**20-10-2025**	**22-10-2025**	22-10-2025	23-10-2025	24-10-2025	**05-11-2025**	19-11-2025	24-11-2025	**24-11-2025**	**04-12-2025**	09-12-2025	**09-12-2025**	**11-12-2025**	12-12-2025	**16-12-2025**	**06-01-2026**	**20-01-2026**	**23-01-2026**	**23-01-2026**	**04-02-2026**	**18-02-2026**	**23-02-2026**	23-02-2026	26-02-2026	05-03-2026	09-03-2026
	COUT TOTAL				9 127 114 079																														

AMI Avis International à Manifestation d'Intérêt/ Demande de Proposition
AMI Avis National à Manifestation d'Intérêt/ Demande de Proposition
CR Consultation Restreinte
SFQC Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SFQP Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT Qualité Technique)
DRP Demande de Renseignement et de prix
CI Consultant Individuel
DNCMP Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF Partenaire Technique et Financier (Banque ou fonds)
BC Bon de commande

Validé le 08/07/2025

REP. DU BENIN
Directeur de Contrôle des Marchés Publics
PORT AUTONOME DE COTONOU
A. Mariano J. G. ADENIDJI