GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Port Autonome de Cotonou

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité - Justice - Travail

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original crée le 22-01-2026 Révisé le 27/03/26 Validé le 31/03/26 Publié le

Période couverte par le Plan de passation de marchés: 1er janvier au 31 décembre 2026

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

			DONNEES DE BASES							DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				SIGNATURE DE CONTRAT		
N°	Réf N	Description	Type de marché (T, F et S)	Mode de Passation de Marchés (AOOI, AOON, AOR, DC...))	Montant Estimatif en FCFA	Source de financement (BN, BA, FE et Don)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Autorisation d'engagement (1ou 3)	Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autorisation du lancement du DAO	Date de publication de l'avis par la PRMP.	Date d'ouverture des plis	Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle.	Date d'approbation du contrat	Date de notification du contrat
1	F_DQHSE_117850	Acquisition des EPI spécifiques au profit des sapeurs-pompiers de la caserne du PAC	F	DRP	40 690 000	BA	604120	CCMP	Annuel	23-07-2026	27-07-2026	28-07-2026	29-07-2026	28-07-2026	29-07-2026	10-08-2026	17-08-2026	13-08-2026	29-07-2026	20-08-2026	05-08-2026	10-08-2026
2	S_DQHSE_117862	Accord cadre pour le curage des caniveaux et des regards au port de Cotonou (Poursuite)	S	DRP	43 500 000	BA	624145	CCMP	Trianal	22-04-2026	27-04-2026	29-04-2026	29-04-2026	28-04-2026	29-04-2026	11-05-2026	18-05-2026	14-05-2026	29-04-2026	21-05-2026	06-05-2026	11-05-2026
3	S_DAF_117869	Rédaction du Manuel des Procédures Administratives, Comptables et Financières du Port Autonome de Cotonou (Poursuite)	S	DRP	50 000 000	BA	642420	CCMP	Annuel	24-03-2026	27-03-2026	27-03-2026	30-03-2026	30-03-2026	30-03-2026	09-04-2026	14-04-2026	13-04-2026	31-03-2026	17-04-2026	07-04-2026	10-04-2026
4	F_CP_117871	Acquisition de radios de communication VHF et relais VHF pour le compte du Port Autonome de Cotonou (Poursuite)	F	DRP	12 100 000	BA	632780	CCMP	Annuel	25-03-2026	30-03-2026	01-04-2026	01-04-2026	31-03-2026	01-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	16-04-2026	01-04-2026	23-04-2026	08-04-2026	13-04-2026
5	F_DT_117883	Acquisition de batteries au profit des équipements motorisés et des salles serveurs du PAC par accord cadre à bon de commande sur trois (03) ans	F	AOO	150 000 000	BA	604 450	CCMP	Trianal	24-06-2026	29-06-2026		01-07-2026	02-07-2026	06-07-2026	28-07-2026	12-08-2026	17-08-2026		20-08-2026	31-08-2026	03-09-2026
6	F_DSIP_117884	Acquisition dune licence OCR par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	F	AOO	105 000 000	BA	605700	CCMP	Trianal	20-05-2026	25-05-2026		27-05-2026	28-05-2026	01-06-2026	23-06-2026	08-07-2026	13-07-2026		16-07-2026	27-07-2026	30-07-2026
7	S_DQHSE_117951	PRESTATIONS DENTRETIEN DES BATIMENTS ET NETTOIEMENT DES DOMAINES DU PORT AUTONOME DE COTONOU (PAC) (LOTS 3 ET 4) (Poursuite)	S	AOO	219 780 000	BA	324123/624110	CCMP	Trianal	02-01-2026	05-01-2026		07-01-2026	08-01-2026	12-01-2026	03-02-2026	18-02-2026	23-02-2026		26-02-2026	09-03-2026	12-03-2026
8	F_DREF_117963	ACCORD CADRE POUR ACQUISITION DE LUBRIFIANT ET DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT HORMIS LES MOTEURS THERMIQUES CATERPILLAR (Poursuite)	F	DRP	69 000 000	BA	624140	CCMP	Trianal	02-02-2026	05-02-2026	05-02-2026	09-02-2026	06-02-2026	09-02-2026	19-02-2026	24-02-2026	23-02-2026	10-02-2026	27-02-2026	17-02-2026	20-02-2026
9	S_SETHO_118042	SONDAGE BATHYMETRIQUE DU BASSIN, DU CHENAL DACCES, DES ALENTOURS DE LEPI DARRET DES SABLES ET DE LA ZONE DE CLAPAGE DU PORT DE COTONOU (Poursuite)	S	AOO	225 000 000	BA	624313	CCMP	Trianal	18-02-2026	23-02-2026		25-02-2026	26-02-2026	02-03-2026	24-03-2026	08-04-2026	13-04-2026		16-04-2026	27-04-2026	30-04-2026
10	F_DSI_118052	ACQUISITION DES LICENCES PACK MICROSOFT WINDOWS SERVEUR 2025 POUR LE PROJET SIGOP (Poursuite)	F	DRP	15 000 000	BA	634200	CCMP	Annuel	26-03-2026	30-03-2026	31-03-2026	01-04-2026	31-03-2026	01-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	16-04-2026	01-04-2026	23-04-2026	08-04-2026	13-04-2026
11	F_CP_118127	Acquisition du matériel d'intervention au profit de la police portuaire	F	DRP	29 914 000	BA	604120	CCMP	Annuel	24-06-2026	29-06-2026	01-07-2026	01-07-2026	30-06-2026	01-07-2026	13-07-2026	20-07-2026	16-07-2026	01-07-2026	23-07-2026	08-07-2026	13-07-2026
12	F_DT_118130	Acquisition de bouées en vue de lamélioration du balisage des voies navigables au Port de Cotonou (Poursuite)	F	AOO	350 000 000	BA	234340	DNCMP	Annuel	25-03-2026	30-03-2026		01-04-2026	02-04-2026	06-04-2026	21-04-2026	01-05-2026	06-05-2026		11-05-2026	18-05-2026	20-05-2026
13	S_DCM_118139	Réalisation dune campagne daffichage nationale	S	DRP	30 000 000	BA	627100	CCMP	Annuel	19-06-2026	22-06-2026	22-06-2026	24-06-2026	23-06-2026	24-06-2026	06-07-2026	13-07-2026	09-07-2026	24-06-2026	16-07-2026	01-07-2026	06-07-2026
14	S_DQHSE_118140	Mesure du bruit sous-marin et le suivi de la biodiversité marine et côtière au port de Cotonou (Poursuite)	S	DRP	38 400 000	BA	626110	CCMP	Annuel	26-03-2026	30-03-2026	31-03-2026	01-04-2026	31-03-2026	01-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	16-04-2026	01-04-2026	23-04-2026	08-04-2026	13-04-2026
15	S_DCM_118142	Organisation du tournoi de football « COUPE DES 60ANS » (Poursuite)	S	DRP	15 000 000	BA	627 600	CCMP	Annuel	19-02-2026	23-02-2026	24-02-2026	25-02-2026	24-02-2026	25-02-2026	09-03-2026	16-03-2026	12-03-2026	25-02-2026	19-03-2026	04-03-2026	09-03-2026
16	S_SG_118148	Traitement et de la numérisation d'une partie du fonds d'archives du Port Autonome de Cotonou	S	DRP	50 000 000	BA	605 700	CCMP	Annuel	24-06-2026	29-06-2026	01-07-2026	01-07-2026	30-06-2026	01-07-2026	13-07-2026	20-07-2026	16-07-2026	01-07-2026	23-07-2026	08-07-2026	13-07-2026
17	T_DT_118151	Travaux de réparation de l'affaissement d'une portion du quai de la station de remorquage au Port de Cotonou	T	DRP	12 167 500	BA	233 100	CCMP	Annuel	21-05-2026	25-05-2026	26-05-2026	27-05-2026	26-05-2026	27-05-2026	08-06-2026	15-06-2026	11-06-2026	27-05-2026	18-06-2026	03-06-2026	08-06-2026
18	T_DT_118161	Réhabilitation des postes d'électricité P5, P8, des feeder Peeler et remplacer les TGBT du poste d'électricité P4 (Poursuite)	T	AOO	295 000 000	BA	234330	CCMP	Annuel	22-01-2026	26-01-2026		28-01-2026	29-01-2026	02-02-2026	24-02-2026	11-03-2026	16-03-2026		19-03-2026	30-03-2026	02-04-2026
19	F_DSI_118165	Accord cadre pour le renouvellement des licences pour les pares-feux Fortigate 1801F et 201F et 401E	F	AOO	130 000 000	BA	634 200	CCMP	Trianal	31-03-2026	03-04-2026		06-04-2026	07-04-2026	09-04-2026	01-05-2026	18-05-2026	21-05-2026		25-05-2026	04-06-2026	08-06-2026
20	S_DQHSE_118173	Refonte et renouvellement des certificats ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 et ISO 45001: 2018 par des organisme certificate URS	S	DRP	38 500 000	BA	632790	CCMP	Annuel	24-06-2026	29-06-2026	01-07-2026	01-07-2026	30-06-2026	01-07-2026	13-07-2026	20-07-2026	16-07-2026	01-07-2026	23-07-2026	08-07-2026	13-07-2026
21	F_DSI_118304	Acquisition, déploiement et migration vers la dernière version stable des tools de JD Edwards 9.2	F	AOO	600 000 000	BA	212200	DNCMP	Annuel	17-06-2026	22-06-2026		24-06-2026	25-06-2026	29-06-2026	14-07-2026	24-07-2026	29-07-2026		03-08-2026	10-08-2026	12-08-2026
22	F_DSI_118305	Acquisition d'équipement et de monitoring de la nouvelle station AIS du PAC	F	AOO	200 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	17-04-2026	20-04-2026		22-04-2026	23-04-2026	27-04-2026	19-05-2026	03-06-2026	08-06-2026		11-06-2026	22-06-2026	25-06-2026
23	F_DSI_118306	Acquisition d'un Système Digital de Maintenance Portuaire (GMAO-SIG)	F	AOO	250 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	27-08-2026	31-08-2026		02-09-2026	03-09-2026	07-09-2026	29-09-2026	14-10-2026	19-10-2026		22-10-2026	02-11-2026	05-11-2026
24	T_DT_118308	TRAVAUX DE REFECTION CHATEAU D'EAU ET BACHE A EAU (Poursuite)	T	DRP	99 000 000	BA	234340	CCMP	Annuel	23-02-2026	26-02-2026	26-02-2026	02-03-2026	27-02-2026	02-03-2026	12-03-2026	17-03-2026	16-03-2026	03-03-2026	20-03-2026	10-03-2026	13-03-2026
25	F_DQHSE_118312	Acquisition doutils et accessoires dintervention pour sapeurs-pompiers (Poursuite)	F	AOO	92 531 000	BA	604120	CCMP	Annuel	27-02-2026	02-03-2026		04-03-2026	05-03-2026	09-03-2026	31-03-2026	15-04-2026	20-04-2026		23-04-2026	04-05-2026	07-05-2026
26	S_DAF_118314	Accord cadre pour la présentation des comptes des associations du PAC exercice 2024 à 2026 à bon de commande (Poursuite)	S	DRP	30 000 000	BA	632420	CCMP	Trianal	26-02-2026	02-03-2026	03-03-2026	04-03-2026	03-03-2026	04-03-2026	16-03-2026	23-03-2026	19-03-2026	04-03-2026	26-03-2026	11-03-2026	16-03-2026
27	F_DSI_118315	Equipement et mise en exploitation du data center et du réseau local du CAM	F	AOI	800 000 000	BA	244250	DNCMP	Annuel	16-07-2026	20-07-2026	20-07-2026	22-07-2026	23-07-2026	27-07-2026	18-08-2026	28-08-2026	02-09-2026	02-09-2026	07-09-2026	14-09-2026	16-09-2026
28	S_CP_118316	Accord cadre triennal pour le déploiement de garde cynophile pour la sécurisation des zones névralgiques du port de Cotonou, du site de construction du nouveau port de pêche de Xwlacodji et du site du parking accès centralisé Zongo à bon de commande (Poursuite)	S	AOO	725 000 000	BA	632780	DNCMP	Trianal	20-02-2026	24-02-2026		26-02-2026	27-02-2026	02-03-2026	17-03-2026	27-03-2026	01-04-2026		06-04-2026	13-04-2026	15-04-2026

29	S_DSI_118321	Accord cadre pour la mise en place dune solution XDR de surveillance et de réponse aux menaces (Poursuite)	S	AOO	180 000 000	BA	213100	CCMP	Trianal	02-01-2026	05-01-2026		07-01-2026	08-01-2026	12-01-2026	03-02-2026	18-02-2026	23-02-2026		26-02-2026	09-03-2026	12-03-2026
30	T_DT_118326	Accord-cadre pour les travaux dentretien des voies de circulation et la réalisation de divers ouvrages au Port Autonome de Cotonou	T	AOO	240 000 000	BA	624130	CCMP	Trianal	22-07-2026	27-07-2026		29-07-2026	30-07-2026	03-08-2026	25-08-2026	09-09-2026	14-09-2026		17-09-2026	28-09-2026	01-10-2026
31	S_DQHSE_118330	Mise en place du Plan dIntervention dUrgence du Port de Cotonou_(Poursuite)	S	DRP	18 000 000	BA	626110	CCMP	Annuel	10-03-2026	13-03-2026	13-03-2026	16-03-2026	16-03-2026	16-03-2026	26-03-2026	31-03-2026	30-03-2026	17-03-2026	03-04-2026	24-03-2026	27-03-2026
32	T_DT_118334	Accord cadre pour la réfection des ouvrages métalliques (Poursuite)	T	AOO	240 000 000	BA	234380	CCMP	Trianal	02-01-2026	05-01-2026		07-01-2026	08-01-2026	12-01-2026	03-02-2026	18-02-2026	23-02-2026		26-02-2026	09-03-2026	12-03-2026
33	F_DRH_118337	ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE DE BOMBONNES ET DE PACKS D'EAU AU PROFIT DU PERSONNEL (poursuite)	F	DRP	48 338 600	BA	605100	CCMP	Trianal	25-05-2026	28-05-2026	28-05-2026	01-06-2026	29-05-2026	01-06-2026	11-06-2026	16-06-2026	15-06-2026	02-06-2026	19-06-2026	09-06-2026	12-06-2026
34	S_DT_118340	Accord-cadre pour la maintenance du parc automobile du PAC (Poursuite)	S	AOO	300 000 000	BA	624216	DNCMP	Annuel	27-03-2026	31-03-2026		02-04-2026	03-04-2026	06-04-2026	21-04-2026	01-05-2026	06-05-2026		11-05-2026	18-05-2026	20-05-2026
35	F_DT_118366	Accord cadre pour lacquisition doutillages délectricien	F	DRP	30 000 000	BA	604450	CCMP	Annuel	25-03-2026	30-03-2026	01-04-2026	01-04-2026	31-03-2026	01-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	16-04-2026	01-04-2026	23-04-2026	08-04-2026	13-04-2026
36	F_SETHO_118369	Acquisition, mise en service et formation au pilotage dun drone pour la photogrammétrie et linspection des installations portuaires	F	AOO	70 000 000	BA	244184	CCMP	Annuel	26-08-2026	31-08-2026		02-09-2026	03-09-2026	07-09-2026	29-09-2026	14-10-2026	19-10-2026		22-10-2026	02-11-2026	05-11-2026
37	T_DT_118371	Travaux de réalisation de réseaux deau au sud-est du PTU au Port Autonome de Cotonou (Poursuite)	T	DRP	45 000 000	BA	233100	CCMP	Annuel	19-03-2026	23-03-2026	24-03-2026	25-03-2026	24-03-2026	25-03-2026	06-04-2026	13-04-2026	09-04-2026	25-03-2026	16-04-2026	01-04-2026	06-04-2026
38	S_DQHSE_118379	Accord cadre pour la calibration des détecteurs et acquisition de pièces de rechanges	S	DC	8 000 000	BA	624310	CCMP	Annuel	15-07-2026	15-07-2026	15-07-2026	15-07-2026	15-07-2026	15-07-2026	20-07-2026	23-07-2026	23-07-2026	23-07-2026	23-07-2026	27-07-2026	29-07-2026
39	F_DREF_118408	Acquisition d'une pilotine de type Stan Pilot 1905 ainsi que d'un remorqueur de type ASD Tug 2312 (Poursuite)	F	MED	7 507 427 865	BA	624217	DNCMP	Annuel	15-01-2026	15-01-2026		15-01-2026	15-01-2026	15-01-2026	15-01-2026	15-01-2026	15-01-2026		19-01-2026	26-01-2026	28-01-2026
40	F_DSI_118456	Acquisition et installation de la licence de base de données Oracle, Enterprise Edition, avec les options Real Application Cluster et Support Oracle	F	AOO	200 000 000	BA	212200	CCMP	Annuel	27-03-2026	30-03-2026		01-04-2026	02-04-2026	06-04-2026	28-04-2026	13-05-2026	18-05-2026		21-05-2026	01-06-2026	04-06-2026
41	F_DT_118801	Acquisition d'appareils de mesure des constantes électriques	F	DRP	60 000 000	BA	604450	CCMP	Annuel	21-05-2026	25-05-2026	26-05-2026	27-05-2026	26-05-2026	27-05-2026	08-06-2026	15-06-2026	11-06-2026	27-05-2026	18-06-2026	03-06-2026	08-06-2026
42	F_DSI_118995	Accord cadre pour l'Acquisition de licences Microsoft 365 E3, Office 365 plan E3, E1 et Exchange Online	F	AOI	1 440 000 000	BA	634200	DNCMP	Trianal	31-03-2026	06-04-2026	08-04-2026	10-04-2026	13-04-2026	15-04-2026	07-05-2026	18-05-2026	25-05-2026	27-05-2026	01-06-2026	08-06-2026	10-06-2026
43	F_DSI_119006	Accord cadre triennal pour l'acquisition du support et de la maintenance de Nagios XI et Nagios Log	F	DRP	50 000 000	BA	634200	CCMP	Trianal	23-07-2026	27-07-2026	28-07-2026	29-07-2026	28-07-2026	29-07-2026	10-08-2026	17-08-2026	13-08-2026	29-07-2026	20-08-2026	05-08-2026	10-08-2026
44	F_DSI_119011	Acquisition de la licence Talend for Enterprise pour la gestion de flux (ESB) et d'un système Master Dater Management	F	AOO	105 000 000	BA	212200	CCMP	Trianal	21-05-2026	25-05-2026		27-05-2026	28-05-2026	01-06-2026	23-06-2026	08-07-2026	13-07-2026		16-07-2026	27-07-2026	30-07-2026
45	S_DSI_119017	Infogérance des moyens d'impression de copies et de numérisation au PAC par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	S	AOO	150 000 000	BA	621100	CCMP	Trianal	21-05-2026	25-05-2026		27-05-2026	28-05-2026	01-06-2026	23-06-2026	08-07-2026	13-07-2026		16-07-2026	27-07-2026	30-07-2026
46	F_DSI_119025	Acquisition de Licences triennales d'Autocad	F	DRP	20 000 000	BA	634200	CCMP	Annuel	31-03-2026	03-04-2026	03-04-2026	06-04-2026	06-04-2026	06-04-2026	16-04-2026	21-04-2026	20-04-2026	07-04-2026	24-04-2026	14-04-2026	17-04-2026
47	F_DSI_119028	Acquisition et installation de licences triennales de la suite AEC DAUTODESK	F	DRP	22 000 000	BA	634200	CCMP	Annuel	31-03-2026	03-04-2026	03-04-2026	06-04-2026	06-04-2026	06-04-2026	16-04-2026	21-04-2026	20-04-2026	07-04-2026	24-04-2026	14-04-2026	17-04-2026
48	F_DSI_119031	Acquisition de Licences triennales de Covadis 17,1	F	DRP	11 250 000	BA	634200	CCMP	Annuel	30-03-2026	02-04-2026	02-04-2026	06-04-2026	03-04-2026	06-04-2026	16-04-2026	21-04-2026	20-04-2026	07-04-2026	24-04-2026	14-04-2026	17-04-2026
49	S_DCM_119122	Assistance pour la Communication dans la presse nationale et internationale (couverture médiatique, réalisation d'insertions presse, TV, radio et Web auprès des médias locaux et internationaux) par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	S	AOO	210 000 000	BA	627100	CCMP	Trianal	25-06-2026	29-06-2026	03-04-2026	01-07-2026	02-07-2026	06-07-2026	28-07-2026	12-08-2026	17-08-2026	07-04-2026	20-08-2026	31-08-2026	03-09-2026
50	F_DCM_119123	Impression de supports et outils de communication pour promouvoir les activités et projets du Port Autonome de Cotonou par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	F	AOO	90 000 000	BA	627100	CCMP	Trianal	30-06-2026	03-07-2026	03-04-2026	06-07-2026	07-07-2026	09-07-2026	31-07-2026	17-08-2026	20-08-2026	07-04-2026	24-08-2026	03-09-2026	07-09-2026
51	S_SG_119212	Mise en uvre du plan de suivi évaluation et des outils danalyse des données du projet de PMMP (Poursuite)	S	DC	10 000 000	BA	632790	CCMP	Annuel	24-02-2026	24-02-2026	24-02-2026	24-02-2026	24-02-2026	24-02-2026	02-03-2026	05-03-2026	05-03-2026	05-03-2026	05-03-2026	09-03-2026	11-03-2026
52	T_DT_119483	Raccordement du réseau incendie du tronçon entrée rails-accès 2	T	DRP	75 000 000	BA	234340	CCMP	Annuel	31-03-2026	03-04-2026	03-04-2026	06-04-2026	06-04-2026	06-04-2026	16-04-2026	21-04-2026	20-04-2026	07-04-2026	24-04-2026	14-04-2026	17-04-2026
53	S_DSI_119521	Mise en oeuvre du plan de sécurisation du SI du PAC : Solution de protection des données DLP	S	DRP	60 000 000	BA	213100	CCMP	Annuel	21-05-2026	25-05-2026	26-05-2026	27-05-2026	26-05-2026	27-05-2026	08-06-2026	15-06-2026	11-06-2026	27-05-2026	18-06-2026	03-06-2026	08-06-2026
54	S_DSI_119523	Réalisation de deux missions de Pentest sur l'infrastructure (réseaux, applications et systèmes) du PAC	S	DRP	50 000 000	BA	605700	CCMP	Annuel	26-03-2026	30-03-2026	31-03-2026	01-04-2026	31-03-2026	01-04-2026	13-04-2026	20-04-2026	16-04-2026	01-04-2026	23-04-2026	08-04-2026	13-04-2026
55	F_DSI_119921	Acquisition de 4 Switchs Fiber Channels DELL pour renforcer l'infrastructure de stockage	F	DRP	50 000 000	BA	604199	CCMP	Annuel	22-04-2026	27-04-2026	29-04-2026	29-04-2026	28-04-2026	29-04-2026	11-05-2026	18-05-2026	14-05-2026	29-04-2026	21-05-2026	06-05-2026	11-05-2026
56	S_DSIP_119955	Hébergement du portail SIP au Datacenter national par accord-cadre à bon de commande pour trois (3) ans	S	MED	69 665 784	BA	605700	CCMP	Trianal	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	30-03-2026	06-04-2026	08-04-2026
57	T_DIT_120400	Poursuite des travaux de relocalisation des hangars en bois lamellé-collé du Port Autonome de Cotonou (démontage et transport magasin BURKINA ET EX SONAPRA)	T	MED	332 339 284	BA	231300	CCMP	Annuel	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	20-02-2026	23-02-2026	02-03-2026	04-03-2026
58	F_DSIP_123394	Acquisition des licences WSO2 (Identity server + API Manager) par accord cadre à bon de commande sur 24 mois	F	AOO	150 000 000	BA	628100	CCMP	Annuel	25-06-2026	29-06-2026		01-07-2026	02-07-2026	06-07-2026	28-07-2026	12-08-2026	17-08-2026		20-08-2026	31-08-2026	03-09-2026
59	T_DSI_123396	Travaux de migration de la ligne numérique du PAC vers SIP TRUNK par la SBIN SA	T	MED	6 440 972	BA	605700	DNCMP	Annuel	23-04-2026	23-04-2026		23-04-2026	23-04-2026	23-04-2026	23-04-2026	23-04-2026	23-04-2026		27-04-2026	04-05-2026	06-05-2026
60	S_DT_123397	Entretien des équipements de quai (bollard, échelle, défenses etc.) par accord cadre à bon de commande sur 36 mois	S	AOO	240 000 000	BA	233820	CCMP	Trianal	14-07-2026	17-07-2026		20-07-2026	21-07-2026	23-07-2026	14-08-2026	31-08-2026	03-09-2026		07-09-2026	17-09-2026	21-09-2026
61	F_DSI_123399	Acquisition de Licences triennales pour LEICA CAPTIVATE et LEICA INFINITY	F	DRP	20 500 000	BA	634200	CCMP	Annuel	21-07-2026	24-07-2026	24-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	06-08-2026	11-08-2026	10-08-2026	28-07-2026	14-08-2026	04-08-2026	07-08-2026
62	T_DT_123400	Travaux de réparation des affaissements sur le pavage et de remise en état des ouvrages dassainissement à la sortie de laccès 3 et à lentrée dex-parking COLLARA (PTU)	T	DC	7 851 000	BA	233100	CCMP	Annuel	26-06-2026	26-06-2026	26-06-2026	26-06-2026	26-06-2026	26-06-2026	01-07-2026	06-07-2026	08-07-2026	10-07-2026	10-07-2026	13-07-2026	15-07-2026

63	S_DQHSE_123401	Regroupement et convoyage des ordures des domaines du Port Autonome de Cotonou par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	S	AOO	203 519 988	BA	624110	CCMP	Trianal	21-07-2026	24-07-2026	24-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	06-08-2026	11-08-2026	10-08-2026	28-07-2026	14-08-2026	04-08-2026	07-08-2026
64	F_DOPS_123402	Acquisition et installation de détecteurs de fumées pour les locaux critiques (salle darchive, magasins RSE et remorquage, salle TGBT, etc)	F	DRP	30 000 000	BA	604130	CCMP	Annuel	17-06-2026	17-06-2026	17-06-2026	17-06-2026	17-06-2026	17-06-2026	22-06-2026	25-06-2026	25-06-2026	25-06-2026	25-06-2026	29-06-2026	01-07-2026
65	F_DREF_123403	Fourniture de peintures, diluants et accessoires au profit des Engins Flottants du Port Autonome de Cotonou par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	F	AOO	90 000 000	BA	624217	CCMP	Trianal	21-07-2026	24-07-2026	24-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	06-08-2026	11-08-2026	10-08-2026	28-07-2026	14-08-2026	04-08-2026	07-08-2026
66	F_DREF_123404	Acquisition de lubrifiants et liquide de refroidissement par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	F	AOO	120 000 000	BA	604217	CCMP	Trianal	28-07-2026	31-07-2026		03-08-2026	04-08-2026	06-08-2026	28-08-2026	14-09-2026	17-09-2026		21-09-2026	01-10-2026	05-10-2026
67	F_DREF_123405	Fourniture de textiles du bord et de la literie ignifuges au profit des engins flottant du Port Autonome de Cotonou par accord cadre à bon de commande sur 36 mois	F	DRP	60 000 000	BA	604130	CCMP	Trianal	15-07-2026	20-07-2026	22-07-2026	22-07-2026	21-07-2026	22-07-2026	03-08-2026	10-08-2026	06-08-2026	22-07-2026	13-08-2026	29-07-2026	03-08-2026
68	F_DT_123406	Acquisition et installation de deux inverseurs de source pour le groupe électrogène à installer pour le data center de la capitainerie et le groupe électrogène de poste P3	F	DRP	14 825 000	BA	624310	CCMP	Annuel	22-07-2026	27-07-2026	29-07-2026	29-07-2026	28-07-2026	29-07-2026	10-08-2026	17-08-2026	13-08-2026	29-07-2026	20-08-2026	05-08-2026	10-08-2026
69	T_DIT_123407	Démolitions et aménagements temporaires liés aux travaux du plan directeur: (Zone logistique future/complémentaire Emprise Voirie ACPZ et Continuité des encombrements Zone clôture Phase 3 et 4)	T	AOO	250 000 000	BA	831200	CCMP	Annuel	22-07-2026	27-07-2026		29-07-2026	30-07-2026	03-08-2026	25-08-2026	09-09-2026	14-09-2026		17-09-2026	28-09-2026	01-10-2026
70	T_DIP_123417	Construction de la partie maritime du nouveau Port de Pêche	T	MED	35 881 705 236	FM	239307	DNCMP	Annuel	27-07-2026	27-07-2026		27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026		30-07-2026	04-08-2026	06-08-2026
71	T_DIT_123418	Construction de la partie terrestre du nouveau Port de Pêche	T	MED	23 139 660 702	FM	239307	DNCMP	Annuel	27-07-2026	27-07-2026		27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026	27-07-2026		30-07-2026	04-08-2026	06-08-2026
72	T_DIT_123419	Réalisation de la phase 1 de la zone douanière : Réalisation des pistes scanner, des quais d'inspection et des travaux de VRD de la zone douanière	T	MED	4 632 760 021	FM		DNCMP	Annuel	23-06-2026	23-06-2026		23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026		26-06-2026	01-07-2026	03-07-2026
73	F_DCM_123422	Réalisation dun Film institutionnel	F	DC	8 500 000	BA	627100	CCMP	Annuel	23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026	23-06-2026	29-06-2026	02-07-2026	02-07-2026	02-07-2026	02-07-2026	06-07-2026	08-07-2026
74	S_DRH_123434	Gestion du tracking des véhicules du PAC par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	S	DRP	23 168 529	BA	632790	CCMP	Trianal	16-07-2026	20-07-2026	21-07-2026	22-07-2026	21-07-2026	22-07-2026	03-08-2026	10-08-2026	06-08-2026	22-07-2026	13-08-2026	29-07-2026	03-08-2026
75	F_SETHO_123592	Acquisition, mise en service et formation sur les équipements hydrographiques	F	AOO	400 000 000	BA	245400	DNCMP	Annuel	26-06-2026	30-06-2026		02-07-2026	03-07-2026	06-07-2026	21-07-2026	31-07-2026	05-08-2026		10-08-2026	17-08-2026	19-08-2026
76	S_DREF_123599	Inspection sous-marine de la coque des engins flottants du PAC en présence du Bureau Véritas par accord cadre à bon de commande sur 36 mois	S	AOO	120 000 000	BA	624217	CCMP	Annuel	24-06-2026	29-06-2026		01-07-2026	02-07-2026	06-07-2026	28-07-2026	12-08-2026	17-08-2026		20-08-2026	31-08-2026	03-09-2026
77	F_DREF_123601	Fourniture de pièces détachées, accessoires de rechange et outillages par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	F	AOO	330 000 000	BA	604102	DNCMP	Annuel	24-06-2026	29-06-2026		01-07-2026	02-07-2026	06-07-2026	21-07-2026	31-07-2026	05-08-2026		10-08-2026	17-08-2026	19-08-2026
78	F_DCM_123738	Conception graphique et la production audiovisuelle par accord-cadre à bon de commande sur 36 mois	F	AOO	114 000 000	BA	627100	CCMP	Trianal	26-06-2026	29-06-2026		01-07-2026	02-07-2026	06-07-2026	28-07-2026	12-08-2026	17-08-2026		20-08-2026	31-08-2026	03-09-2026
79	S_DSI_123752	Appui à la mise en place du datacenter du CAM	S	DRP	69 700 000	BA	605700	CCMP	Annuel	20-05-2026	25-05-2026	27-05-2026	27-05-2026	26-05-2026	27-05-2026	08-06-2026	15-06-2026	11-06-2026	27-05-2026	18-06-2026	03-06-2026	08-06-2026
80	F_DT_123754	Acquisition et aménagement dun conteneur de 40 en local archives pour la DCMP du PAC	F	DRP	35 000 000	BA	234500	CCMP	Annuel	23-07-2026	27-07-2026	28-07-2026	29-07-2026	28-07-2026	29-07-2026	10-08-2026	17-08-2026	13-08-2026	29-07-2026	20-08-2026	05-08-2026	10-08-2026
	COÛT TOTAL				**82 355 235 481**																	

AOOi Appel d'Offres International Ouvert
AOON Appel d'Offres National Ouvert
AOR Appel d'Offres Restreint
DC Demande de Cotation
DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE Bon d'Engement
ouv' la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace
DCR Dossier de consultation restreinte
BC Bon de commande
BA Budget Autonome
FE Financement Extérieur
BN Budget National
FM Financement Mixte

REP. DU BENIN
Directeur de Contrôle des Marchés Publics
PORT AUTONOME DE COTONOU

31/07/26

Christian BIAO AYEDEGUE

GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Port Autonome de Cotonou

REPUBLIQUE DU BENIN

Fraternité - Justice - Travail

Date d'approbation du plan de passation de marché :
Période couverte par le Plan de passation de marchés:

Plan original crée le 22-01-2026 Révisé le 27/03/26 Validé le 31/03/26 Publié le
1er janvier au 31 décembre 2026

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

			DONNEES DE BASES							AMI					EVALUATION DES OFFRES (AMI)				DP					EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES				EVALUATION DES PROPOSITIONS FINANCIERES				SIGNATURE DE CONTRAT		
N°	Réf N°	Description	Mode de Passation de Marchés (AMI, AMI, DC)	Méthode de sélection (SFQC, SFQP, SFBD, DT, CI et DP)	Montant Estimatif en FCFA	Source de financement (BN, BA, PE et Don)	Ligne d'imputation budgétaire	Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Autorisation d'engagement (I ou S)	Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autorisation du lancement (AMI)	Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par le PRMP.	Date d'ouverture des plis de l'AMI	Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent.	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP)	Date de l'avis de non objection du PTF	Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER.	Date d'autorisation du lancement de la DP	Date d'ouverture à la soumission	Date d'ouverture des offres techniques	Date de réception des résultats par l'organe de contrôle	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'ouverture des offres financières	Date de réception des résultats par l'organe de contrôle	Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent	Date de réception de l'avis de non objection du PTF	Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle.	Date d'approbation du contrat	Date de matérialisation du contrat
1	PI_DCM_117831	Accord cadre pour la réalisation d'une enquête de satisfaction client au profit du Port Autonome de Cotonou (PAC) (Poursuite)	DRP		21 000 000	BA	605700	CCMP	Trianal	02-01-2026	05-01 2026	05-01 2026	07-01 2026	08-01-2026	09-01 2026	21-01-2026	28-01-2026	02-02 2026	02-02-2026	12-02 2026	17-02 2026	17-02-2026	19-02-2026	20-02-2026	24-02-2026	10-03-2026	17-03-2026	20-03-2026	20-03-2026	01-04 2026	15-04-2026	20-04-2026	20-04-2026	23-04-2026	30-04-2026	04-05 2026
2	PI_DSI_117838	Etude technique et économique pour la mise en place d'un tri-rail, situé au PAC (Poursuite)	DRP		49 000 000	BA	632790	CCMP	Annuel	02-01-2026	05-01-2026	05-01 2026	07-01-2026	08-01-2026	09-01-2026	21-01-2026	28-01-2026	02-02-2026	02-02-2026	12-02-2026	17-02-2026	17-02-2026	19-02-2026	20-02-2026	24-02-2026	10-03-2026	17-03-2026	20-03-2026	20-03-2026	01-04-2026	15-04-2026	20-04-2026	20-04-2026	23-04-2026	30-04-2026	04-05-2026
3	PI_DIT_117968	CONTROLE DES TRAVAUX DES PROJETS DU MUR DE CLOTURE PHASE 3 ET 4 ET DE L'EXTENSION ET REHABILITATION DE LA CASERNE DES POMPIERS. (Poursuite)	AMI		115 000 000	BA	23	CCMP	Annuel	02-01 2026	05-01 2026	05-01 2026	07-01-2026	08-01-2026	09-01 2026	21-01-2026	04-02-2026	09-02-2026	09-02-2026	19-02-2026	24-02-2026	24-02 2026	26-02 2026	27-02-2026	03-03-2026	24-03-2026	07-04-2026	10-04-2026	10-04-2026	22-04 2026	06-05-2026	11-05-2026	11-05-2026	14-05-2026	21-05 2026	25-05-2026
4	PI_DIT_117984	ACCORD-CADRE POUR LA MAITRISE D'UVRE COMPLETE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE DIVERS BATIMENTS DU PORT (Poursuite)	MED		950 000 000	BA	23	DNCMP	Trianal	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	02-02-2026	05-02-2026	12-02 2026	16-02-2026
5	PI_DAICF_119063	RESTRUCTURATION DE LA FONCTION AUDIT INTERNE DU PAC (Poursuite)	DRP		15 750 000	BA	632420	CCMP	Annuel	02-01-2026	05-01-2026	05-01 2026	07-01 2026	08-01-2026	09-01-2026	21-01-2026	28-01-2026	02-02-2026	02-02-2026	12-02-2026	17-02-2026	17-02-2026	19-02-2026	20-02 2026	24-02 2026	10-03-2026	17-03-2026	20-03 2026	20-03-2026	01-04-2026	15-04 2026	20-04-2026	20-04-2026	23-04 2026	30-04-2026	04-05-2026
6	PI_DQHSE_118135	Réalisation des études d'opportunité et de faisabilité de la mise en place d'une station-service et d'un atelier de réparation des camions au niveau du parking Zonsi (Poursuite)	DRP		15 000 000	BA	626110	CCMP	Annuel	21-01-2026	26-01-2026	26-01-2026	30-01 2026	02-02-2026	03-02-2026	13-02-2026	20-02-2026	25-02-2026	25-02-2026	09-03-2026	12-03-2026	12-03-2026	16-03-2026	17-03-2026	19-03-2026	02-04 2026	09-04-2026	14-04 2026	14-04-2026	24-04 2026	08-05 2026	13-05-2026	13-05-2026	18-05-2026	25 05-2026	27-05-2026
7	PI_DI_118164	Accord cadre triennal pour les études maritimes (structurelle, hydro sédimentaire) à bon de commande (Poursuite)	AMII		400 000 000	BA	632790	DNCMP	Trianal	02-01-2026	06-01 2026	06-01-2026	08-01-2026	09-01 2026	12-01 2026	22-01-2026	05-02-2026	12-02 2026	13-02-2026	24-02-2026	03-03 2026	03-03-2026	05-03-2026	06-03 2026	10-03-2026	09-04-2026	23-04-2026	30-04-2026	30-04-2026	12-05 2026	26-05 2026	02-06-2026	02-06-2026	05-06-2026	12-06-2026	16-06-2026
8	PI_DIT_118311	Etude des projets stratégie énergétique et énergies renouvelables sur le PAC (Poursuite)	AMI		300 000 000	BA	23388	DNCMP	Annuel	02-01-2026	06-01 2026	06-01 2026	08-01-2026	09-01-2026	12-01 2026	22-01-2026	05-02 2026	12-02-2026	12-02-2026	24-02-2026	03-03 2026	03-03-2026	05-03-2026	06-03 2026	10-03-2026	09-04-2026	23-04 2026	30-04-2026	30-04-2026	12-05 2026	26-05 2026	02-06-2026	02-06-2026	05-06 2026	12-06-2026	16-06-2026
9	PI_DQHSE_118318	Réalisation des études complémentaires à l'EIES du projet « de construction du terminal vraquier (T5) » relatif à la relocalisation de la digue est du Port de Cotonou (Poursuite)	AMI		50 000 000	BA	626110	CCMP	Annuel	02-01-2026	05-01-2026	05-01 2026	07-01-2026	08-01-2026	09-01 2026	21-01-2026	04-02-2026	09-02 2026	09-02-2026	19-02 2026	24-02 2026	24-02 2026	26-02-2026	27-02 2026	03-03-2026	24-03-2026	07-04 2026	10-04 2026	10-04 2026	22-04-2026	06-05-2026	11-05 2026	11-05 2026	14-05 2026	21-05 2026	25-05 2026
10	PI_DT_118319	Maîtrise d'uvre complète pour les travaux de prolongement de la voie de lacets centralisé vers lacets 2 (Poursuite)	AMI		190 000 000	BA	233100	CCMP	Annuel	02-01 2026	05-01-2026	05-01 2026	07-01-2026	08-01 2026	09-01-2026	21-01-2026	04-02-2026	09-02 2026	09-02-2026	19-02-2026	24-02-2026	24-02 2026	26-02-2026	27-02-2026	03-03 2026	24-03 2026	07-04-2026	10-04 2026	10-04 2026	22-04 2026	06-05 2026	11-05 2026	11-05 2026	14-05 2026	21-05-2026	25-05 2026
11	PI_DAICF_118343	Audit trimestriel de conformité des marchés publics conformément à la procédure de délégation et PAC	DRP		13 360 000	BA	632420	CCMP	Annuel	19-02 2026	23-02-2026	24-02-2026	26-02 2026	27-03-2026	02-03-2026	12-03-2026	19-03-2026	24-03-2026	24-03-2026	03-04-2026	08-04-2026	08-04-2026	10-04 2026	13-04-2026	15-04 2026	29-04-2026	06-05 2026	11-05-2026	11-05 2026	21-05 2026	04-06-2026	09-06-2026	09-06-2026	12-06-2026	19 06-2026	23-06-2026
12	PI_DIT_118400	Maîtrise d'Uvre complète du projet d'aménagement de la zone douanière à l'intérieur du Port Autonome de Cotonou (Poursuite)	MED		398 750 000	BA		DNCMP	Annuel	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01 2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01 2026	02-01 2026	02-01-2026	02-01 2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	02-01-2026	07-01-2026	14-01-2026	16-01-2026
13	PI_DDPS_118607	Etude d'agrostologie préalable à la réalisation du site de l'ex-dépôt d'hydrocarbures DFB (Ex-SONACOP)	DRP		20 000 000	BA	624400	CCMP	Annuel	20-05-2026	30-03-2026	31-03 2026	02-04-2026	03-04 2026	06-04-2026	16-04-2026	23-04-2026	28-04 2026	28-04-2026	08-05 2026	13-05 2026	13-05 2026	15-05-2026	18-05-2026	20-05 2026	03-06-2026	10-06 2026	15-06-2026	15-06-2026	25-06-2026	09-07-2026	14-07-2026	14-07-2026	17-07-2026	24-07-2026	28-07-2026
14	PI_DI_119472	Assistance technique pour l'acquisition d'une drageur aspirateur en marche (TSHD)	MED		61 301 150	BA	23	CCMP	Annuel	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	26-03-2026	31-03-2026	07-04 2026	09-04-2026
	COUT TOTAL				2 836 191 150																														

AMI : Avis International à Manifestation d'intérêt = Demande de Proposition
AMI : Avis National à Manifestation d'intérêt = Demande de Proposition
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
DT : Qualité Technique)
DPR : Demande de Renseignement et de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande

REP. DU BENIN
Directeur de Contrôle des Marchés Publics
PORT AUTONOME DE COTONOU

31/03/26

Christian BIAO AYEDEGUE